

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
SEZIONE EDILIZIA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AULA C DEL PALAZZO ATENEEO.

CIG: 963302822F

COPERTURA FINANZIARIA: Articolo 402010110 "Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalità istituzionali" UPB "Palazzo Ateneo" Sub. Acc. n. 385/2023;

CONTRATTO: Lettera d'Ordine prot. n. 21225-IX/2 del 02-02-2023 per un importo netto di € 132.728,25 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 6,78% a cui vanno aggiunti € 7.153,86 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € **139.882,11** oltre I.V.A.;

RIBASSO: 6,78%;

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1: del 05-04-2023 di € 22.585,54;

DITTA AGGIUDICATARIA: ARKE' SRL UNIPERSONALE - Via dell'Asfodelo 76 – 70022 – Altamura (BA).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 del D.Lgs n.50/2016, e Art. 237 del D.P.R. 207/2010)

PREMESSO:

che il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio con proprio Decreto n. 59/2023 prot. n. 16131 del 27-01-2023, ha:

- nominato per l'esecuzione del presente appalto, il Geom. Antonio Cotena Responsabile del Procedimento, il geom. Rocco Mangialardi Direttore dei Lavori, l'ing. Isabella Elia e l'arch. Roberto Grilli Direttori Operativi, tutti della Sezione Edilizia;

VISTO:

- la Lettera d'Ordine prot.n. 21225-IX/2 del 02-02-2023, con cui si affidavano alla Ditta ARKE' SRL di Altamura (BA) i lavori di cui sopra per l'importo netto di € 132.728,25 oltre I.V.A. a cui vanno aggiunti € 7.153,86 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 139.882,11 oltre I.V.A.;
- la copertura finanziaria assunta con il Sub Acc. n. 385/2023 – Articolo 402010110 "Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalità istituzionali";
- il D.D.D. n.240/2023 prot. n. 85540 del 05-04-2023 con cui si approva la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Rocco Mangialardi e dai Direttori Operativi ing. Isabella Elia e arch. Roberto Grilli, per un importo netto di € 22.585,54 oltre I.V.A.;
- l'Atto di Sottomissione n. 1 del 05-04-2023 di € 22.585,54 con il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A)	LAVORI "a misura"		
	a.1 - Importo netto dei lavori	€ 132.728,25	
	a.2 - Importo di perizia	€ 22.585,54	
	a.3 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.153,86	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 162.467,65	€ 162.467,65
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
	b.1 - I.V.A. 22% sui lavori	€ 35.742,89	
	b.2 - imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.789,46	
	Totale somme a disposizione	€ 37.532,35	€ 37.532,35
	TOTALE PROGETTO		€ 200.000,00

Premesso quanto sopra, il sottoscritto geom. Rocco Mangialardi, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori sono stati ultimati in data 07-05-2023, quindi entro il tempo utile contrattuale ed eseguiti secondo le disposizioni impartite dal sottoscritto, Direttore dei Lavori;
- che il DURC con scadenza 21-06-2023 risulta regolare;

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria all'aula C del Palazzo Ateneo, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati nel tempo utile contrattuale;

LIQUIDA

Il credito di € 162.467,65 (diconsi euro centosessantaduemilaquattrocentosessantasette/65) oltre I.V.A. al 22% alla Ditta ARKE' SRL di Altamura (BA).

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

PER LA DITTA ARKE' SRL
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Naunka Sallaku

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rocco Mangialardi

I DIRETTORI OPERATIVI

Ing. Isabella Elia

Arch. Roberto Grilli

VISTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonio Cotena