

**OGGETTO: LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL C.S.I. DEL PALAZZO ATENEO E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE IN MT/BT, NONCHÉ DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ, GRUPPI ELETTROGENI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PERTINENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (A.A. 2022 – 2025).**

IMPRESA APPALTATRICE: CHIARAPPA IMPIANTI S.R.L. Via Melfi n. 6 - 70026 Modugno (BA)

CONTRATTO in data 09/09/2022 prot.n. 240611-IX/2

IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 548.907,61

RIBASSO D'ASTA: 23,830 %

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 478.385,80 di cui per oneri di sicurezza € 14.875,61.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1**

(art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.50/2016 - *art. 39 del C.S.A.*)

L'anno duemila ventitré, il giorno 2 del mese di ottobre,

PREMESSO CHE:

- in data 30/9/2023 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori con l'Impresa appaltatrice;
- che nel corso degli interventi manutentivi, l'ing. Donato Turco, ha segnalato al R.U.P., che con pec dell'11.09.2023 con prot. n. 0219031 e successiva del 23/09/2023, il danneggiamento del trasformatore MT/BT da 160 kVA presso la Cabina di ricezione/smistamento sita in via Amendola del Campus Universitario di Bari;
- che pertanto è necessario procedere alla sostituzione di detto trasformatore ed il rifacimento dell'impianto bt all'interno del locale cabina al fine di ripristinare lo stato dell'impianto elettrico nel Campus di Bari;
- che il computo metrico estimativo redatto dall'ing. Donato Turco, in qualità di direttore dei Lavori, ha comportato una stima lorda dei lavori pari ad € 31.688,36+IVA oltre € 1.593,84 per oneri per la sicurezza;
- che il suddetto importo al netto del ribasso offerto dall'impresa (23,83%) è pari ad € 24.137,02+IVA oltre € 1.593,84+IVA (5% dell'importo contrattuale);

CONSIDERATO CHE:

- in data 26/9/2023 il R.U.P. con D.D.D. n. 600/2023 è stato autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.50/2016, ad utilizzare parte della voce b-2 "imprevisti e arrotondamenti e contributo ANAC" del quadro economico del progetto di gara;
- che tale variante è conforme a quanto previsto dall'art. 39 del C.S.A.;

Tutto ciò presso il sig. Vito CHIARAPPA, rapp.te legale l'impresa appaltatrice CHIARAPPA IMPIANTI s.r.l., convocato dall'ing. Donato TURCO in data odierna, presso la Sezione Edilizia dell'Università di Bari alla presenza del R.U.P.

**dichiara e si obbliga:**

1. di eseguire, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'esecuzione dei lavori di cui alla premessa, che comportano un aumento dell'importo contrattuale del servizio netto pari ad € 24.137,02+IVA oltre € 1.593,84+IVA relativi agli oneri per la sicurezza (ossia il 5% dell'importo contrattuale), il cui computo metrico si allega alla presente e che trova copertura nel Quadro Economico alla voce imprevisti ed imprevedibili;
2. tale intervento avrà inizio il 3/10/2023 e terminerà entro e non oltre il 17/12/2023 (durata 75 gg.);
3. di accettare la seguente rideterminazione dell'importo netto contrattuale in virtù del presente atto di sottomissione: **(lavori a corpo) € 230.115,81 + (A.S. n.1) € 25.730,86= € 255.846,67** oltre IVA;
4. di accettare che, per l'esecuzione dei lavori suppletivi, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo tecnico-amministrativo, da inserire nel primo SAL utile;
5. di sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto di sottomissione.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Bari (BA), 2/10/2023

*Per l'Appaltatore*  
**Sig. Vito Chiarappa**

*Il Direttore dei Lavori*  
**Ing. Donato Turco**

VISTO IL R.U.P.  
**Ing. Antonio Cecinati**