



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Prot. n. 71160-IX/2
del 05/10/17
Tit./Cl. IX/2
Fasc. 2017-IX/2.2
Decreto n. 171/2017

IL DIRETTORE DI DIREZIONE

PREMESSO

- che con e-mail del 15/9/2017 il prof. Malerba, Direttore del Dipartimento di Informatica, ha chiesto il ripristino dell'impianto elevatore presso la sede Paolo VI di Taranto, essendosi immatricolati degli studenti diversamente abili;
- che interpellata per le vie brevi la ditta IT.EL. Gulli s.r.l., aggiudicataria del Lotto n. 2 (servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori-Campus Murattiano e sede di Taranto), la stessa ha inviato in data 29/9/17 un preventivo di spesa dal quale si evince che presso la sede di Taranto è necessario effettuare i seguenti lavori:
 - Via De Gasperi: sostituzione quadro elettrico di manovra completo di dispositivo di emergenza di ritorno al piano della cabina con relative linee elettriche e pulsantiere (€ 14.523,20) essendo alquanto datato e non più a norma;
 - Via Duomo: sostituzione n. 2 bottoniere (€ 1.266,72) non più funzionanti;
- che la suddetta ditta ha dato, altresì, la sua disponibilità a realizzare i suddetti lavori urgenti con un ribasso del 39,87% e pertanto l'importo netto complessivo è pari ad € 9.494,47 oltre I.V.A.;
- che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua da parte del per. ind. Costa, direttore esecuzione del contratto, in quanto il ribasso proposto è uguale a quello offerto per la gara di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori lotto 2 ed i prezzi utilizzati sono quelli relativi al prezziario DEI;

- che tale importo non trova capienza nel Quadro Economico dell'appalto suddetto e pertanto occorre incrementare il suddetto quadro di un importo pari ad € 10.000+IVA e procedere alla redazione di una perizia di variante;
- che la suddetta variante si ritiene legittima ai sensi dell'art. 311 - comma 2, lettera b) (primo periodo) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., normativa vigente al momento della gara (D.Lgs. n.163/2006);
- che tale variante rientra nel quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 311 - comma 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per cui l'esecutore è tenuto ad eseguirla, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

VERIFICATO che la spesa complessiva pari ad € 10.000,00 oltre IVA (tot. 12.200,00) per gli interventi suddetti di manutenzione straordinaria trova copertura sull'art. 302020201 (lavori di riqualificazione impianti elevatori) - acc. n. 2017/3343;

CONSIDERATO che pertanto occorre riformulare il quadro economico del lotto, relativo all'annualità 2017/2018, con l'incremento della spesa di € 10.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria (voce a.2), come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO LOTTO 2 (2017-2018) con variante		
A - Importo al netto del ribasso del 39,87%:		
a.I - Manutenzione ordinaria "a corpo"	€ 40.154,81	
a.2- Manutenzione straordinaria "a misura"	€ 75.000,00	
Sommano	€ 115.154,81	€ 115.154,81
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
bl. - I.V.A. 22% dell'importo netto	€ 25.334,06	
b.2 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.511,13	
Sommano	€ 34.845,19	€ 34.845,19
Totale spesa annuale		€ 150.000,00

SENTITO il parere favorevole del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Impianti, Per. Ind. D. Cassano, dell'Ing. G. Bonsegna, Responsabile della Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio;

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 ed in particolare l'art. 69, IV comma;

VISTA la nota prot. n. 29226-I/7 del 20.04.2017 a firma del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, volta ad attivare il repertorio dei decreti emanati e sottoscritti dai Direttori di Direzione rivestenti qualifica dirigenziale nell'ambito dell'amministrazione universitaria;

DECRETA

Art. 1

di autorizzare la spesa onnicomprensiva pari ad € 12.200,00 per gli interventi riportati in premessa che trova copertura sull'art. 302020201 (lavori di riqualificazione impianti elevatori) - acc. n. 2017/3343;

Art.2

di approvare il nuovo quadro economico del lotto 2, comprensivo dell'incremento, relativo all'annualità 2017/2018, riformulato come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO LOTTO 2 (2017-2018) con variante		
A - Importo al netto del ribasso del		
a.I - Manutenzione ordinaria "a corpo"	€ 40.154,81	
a.2- Manutenzione straordinaria "a misura"	€ 75.000,00	
Sommano	€ 115.154,81	€ 115.154,81
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
h1. -I.V.A. 22% dell'importo netto	€ 25.334,06	
b.2 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.511,13	
Sommano	€ 34.845,19	€ 34.845,19
Totale spesa annuale		€ 150.000,00

Art. 3

di approvare la variante ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera b (primo periodo) del D.P.R. n.207/2010;

Art. 4

di dare mandato al Per. Ind. G. COSTA, Direttore di Esecuzione del Contratto, a redigere appositi atti di sottomissione ai sensi dell'art.161, comma 4, del D.P.R. n.207/2010, normativa vigente al momento della gara (D.Lgs. n.163/2006).

Bari, 05/10/2017

Il DIRETTORE DI DIREZIONE
F.to Avv. Paolo SQUEO