



Decreto n. 188/2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO - che con proprio decreto n. 36 del 05.03.2014, approvava gli elaborati tecnici relativo al progetto per la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo armato su cui posizionare un box contenente un laboratorio biologico PCL3, così come redatto dal Geom. Federico Falco.

Che con lo stesso provvedimento si nominava la commissione aggiudicatrice dei lavori de quo e stabiliva anche le modalità di aggiudicazione dei lavori da espletarsi con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio previsto dall'art. 82 del medesimo decreto.

Che il quadro economico del progetto ammontava ad € 26.000,00, come di seguito distinto:

- Importo Lavori a Corpo	€ 16.924,72
- Spese tecniche	€ 4.000,00
- I.V.A. 22% su lavori e spese tecniche	€ 4.603,43
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 471,85
- Totale generale	€ 26.000,00

Che a seguito di espletamento della gara la Commissione provvisoriamente aggiudicò i lavori alla Ditta Sibelco s.r.l. e, con Decreto n. 70 del 10.4.2014, si approvavano definitivamente gli atti della Commissione;

Che in data 18.09.2014, acquisita al protocollo di questo Dipartimento il 25.09.2014, prot. n. 2154, il Geom. Federico Falco, Direttore dei Lavori, ha presentato una relazione, con allegato un computo metrico estimativo, al netto del ribasso d'asta, riportante le quantità effettive dei materiali necessari per il completamento dell'opera poiché la struttura armata, depositata presso il Comune di Valenzano, propedeutica per ottenere il successivo collaudo statico della realizzanda struttura, comporta maggiori quantità che non potevano essere previste alla redazione del progetto;

Che la Direzione Lavori garantisce la conformità della variante a quanto disposto dall'art. 161, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, considerato che l'importo complessivo dell'intervento è inferiore al quadro economico generale, sopra riportato, pertanto il nuovo quadro economico è il seguente:

- Importo netto dei lavori a Corpo	€ 16.882,48
- Spese Tecniche	€ 4.000,00
- I.V.A. 22% sui lavori e spese tecniche	€ 4.594,14
- Totale generale	€ 25.476,62.

Che la copertura finanziaria precedentemente impegnata di € 26.000,00, gravante sui fondi della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria, allocati sul Bilancio dell'esercizio finanziario anno 2014 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ottiene una economia di € 523,38;

DECRETA:

1) di approvare gli atti tecnici di variante predisposti dal Geom. Federico Falco, Direttore dei Lavori de quo, che prevedono un maggior onere necessario per la realizzazione della piattaforma in calcestruzzo armato su cui posizionare un box contenente un laboratorio mobile biologico PCL3, dell'importo complessivo di € 25.476,62, come di seguito distinto:

- Importo netto dei lavori	€ 16.882,48
- Spese Tecniche	€ 4.000,00
- I.V.A. 22% sui lavori e spese tecniche	€ 4.594,14
- Totale generale	€ 25.476,62.

2) di autorizzare il Geom. Federico Falco, Direttore dei Lavori a predisporre gli atti necessari per la esecuzione dei maggiori lavori necessari per la realizzare la piattaforma *de quo*;

3) di impegnare la somma di € 25.476,62, gravante sui fondi della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria allocati sull'esercizio finanziario, anno 2014, del Dipartimento di Medicina Veterinaria, disponendo, altresì, l'incameramento di € 523,38, rinveniente dal minor costo complessivo dell'intervento;

4) di procedere con successivo provvedimento all'approvazione degli atti finali inerenti la realizzazione del manufatto;

5) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Valenzano, li 01/10/2014



Direttore del Dipartimento
Prof. Canio Buonavoglia