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Piano di Sicurezza 

e Coordinamento 

ai sensi dell’articolo 100 

e punto 2 di Allegato XV del DLgs 81/2008 
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‐ Premessa 

 
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia 

ovvero: 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1) 

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti 

prestazionali del PSC ovvero: 

‐ l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure 

‐ la stima dei relativi costi 

‐ sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese.  

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati 

con l’elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere 

presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti l’opera in esame. 

 

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2) 

‐ evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l’identificazione dell’opera e dei soggetti coinvolti, la 

valutazione  dei  rischi,  le  scelte  procedurali  ed  organizzative  con  le  conseguenti  misure  specifiche,  le  misure 

preventive e quanto  relativo alle  interferenze, alle misure di  coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla 

durata  delle  fasi  di  lavoro,  alla  stima  dell’entità  dei  lavori  (uomini  giorno)  ed  infine  alla  stima  dei  costi  della 

sicurezza; 

‐ richiede  l’analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati,  la definizione dell’organizzazione spaziale 

mediante l’individuazione delle aree funzionali, l’esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.  

‐ prevede l’analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4) 

‐ individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza; 

 

D.P.R. 207/10  (art. 39) 

Tale  articolo definisce, per  il PSC, prevalentemente  requisiti di  tipo prestazionale  come quelli organizzativi delle 

lavorazioni e valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato 

al rispetto delle norme. 

 

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui 

si riporta una tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati 

mentre nella seconda colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare. 
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TABELLA A 

Norme  Elementi da svilupparsi 

D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2  Identificazione  e  descrizione  dell'opera  e  individuazione  dei  soggetti  con 
compiti  di  sicurezza,  strutture  presenti  sul  territorio  al  servizio 
dell'emergenza; 
nominativi  delle  imprese  e  lavoratori  autonomi  (adempimento  in  fase  di 
esecuzione) 

D.Lgs. 81/08 art. 100 ; 
D.Lgs.  81/08  Allegato  XV  art.2  e 
s.m.i.; 
DPR 207/10 art. 39, comma 

Esame generale per l’area di cantiere; 
sviluppo  dettagliato  degli  elementi  di  cui  all’art.  100,  del  D.Lgs.  81/08  e 
s.m.i.; 
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

DPR 207/10 art. 39, comma 2; D.Lgs. 
81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; 

Disciplinare  che  contiene  le  prescrizioni  per  garantire  il  rispetto  delle 
norme; 
procedure  complementari  e  di  dettagli  da  esplicitare  nel  POS  misure 
relative all’uso comune di apprestamenti etc. 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  
DPR 207/10 art. 39, comma 2 

Individuazione  ed  analisi  delle  criticità  per  particolari  tipologie  di 
intervento, interferenze, dislocazione del cantiere; 
conseguenti misure e procedure di sicurezza 

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento 
alle singole operazioni di lavoro 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 
DPR 207/10 art. 39, comma 2 

Individuazione  e  determinazione  della  durata  delle  fasi  di  lavoro  ed 
eventuali  sottofasi;  determinazione  presunta  dell’entità  del  cantiere  per 
uomini ‐ giorno 

DPR 207/10 art. 39 
D.Lgs. 81/08 art. 100  
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4  

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell’importo 
da non assoggettarsi a ribasso 

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone 
di deposito e stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche 
se opportuno) 

 

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che è definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove 

nella prima colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in 

paragrafi)  e  nella  terza  il  riferimento  alle  righe  della  tabella  A  che  consente  di  individuare  la  normativa  di 

riferimento. 
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Legenda 
 

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti: 
 

CSP:   COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CSE:  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DTC:  DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

ISC:  INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DL:  DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE

MC:  MEDICO COMPETENTE 

RSPP:  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RLS:  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PSC:  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

POS:  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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  2 ‐ Identificazione e descrizione dell'opera   

Dati Generali 
Nome: REALIZZAZIONE FARM DI CALCOLO DEL PON Re.Ca.S. I.N.F.N. ‐ Bari 
Comune: BARI, Via Orabona, 04 ‐ Campus Universitario 
Provincia: BARI 
Atto autorizzativo: Permesso di Costruire n. 95/2013 (Comune di Bari) 
Dati presunti 
Inizio lavori: da indicare dopo aggiudicazione della gara 
Fine lavori: da indicare dopo aggiudicazione della gara 
Durata in giorni di calendario: 365 gg 
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 14 
Ammontare complessivo dei lavori in Euro: 1.503.731,04 circa 
 

  2.1 ‐ Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere

Il nuovo centro di calcolo sorgerà in una porzione dell’area di competenza dell’Università degli Studi Bari 

“Aldo Moro”  e  il  Politecnico  di  Bari,  area  denominata  “Campus  Universitario”  e  precisamente  nelle 

immediate vicinanze dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ‐I.N.F.N. / Sezione di Bari‐. 
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  3 ‐ Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 

L'intervento prevede la costruzione di un edificio industriale a struttura prefabbricata disposto 
su  due  livelli,  con  copertura  piana,  dedicato  e  sufficiente  ad  ospitare  tutti  gli  apparati  e  le 
apparecchiature previste a servizio del data center per il calcolo e per il grid computing. 
Il piano terra prevede una zona destinata ad ospitare  le apparecchiature  informatiche ed una 
zona destinata ad accogliere le centrali tecnologiche per la distribuzione dell’energia elettrica e 
per la generazione del fluido refrigerante. 
Il primo piano è adibito a studi, control‐room, mentre sulla parte scoperta saranno allocati  i 
refrigeratori  ed  i  gruppi  per  la  generazione  dell’energia  elettrica  d’emergenza  (gruppi 
elettrogeni). 
Il layout dell’edificio è riportato nelle immagini (piano terra / piano primo / piano copertura). 
superficie coperta per piano: 432 m2      superficie totale utile   885 m2 

 
Piano Terra  Piano Primo  Piano Copertura 
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  3.1 ‐ Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza   

 
I.N.F.N. ‐ Sezione di Bari 
Qualifica: Committente 
Codice Fiscale:    
Responsabilità e competenze: 
  
Recapito: Via Orabona, 04,70125 ‐ BARI (BA) 
Telefono e Fax: 080.544 3200 / 2332 e 080.553 4938 
 
dott. Domenico DIACONO 
Qualifica: Responsabile dei lavori 
Codice Fiscale:    
Responsabilità e competenze: 
Recapito: ***,*** ‐ *** (***) 
Telefono e Fax:   e   
 
prof. ing. Alfredo MAGNANIMO 
Qualifica: Coordinatore in fase di progettazione 
Codice Fiscale: MGN LRD42 R05 L425D  
Responsabilità e competenze: 
Recapito: Via Luigi Sturzo, 16,70019 ‐ Triggiano (BA) 
Telefono e Fax: 080.4687959 e 080.4624127 
 
  3 .  2 ‐  Strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza     

Soccorso sanitario ‐ guardia medica e Servizio ambulanza

Telefono  118 

Indirizzo   

E.N.E.L. segnalazione guasti 

Telefono   

Indirizzo   

Vigili del Fuoco 

Telefono  115 

Indirizzo   

Carabinieri 

Telefono  112 

Indirizzo   
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Polizia di stato (pronto intervento) 

Telefono  113 

Indirizzo   

Acquedotto (pronto intervento) 

Telefono   

Indirizzo   

Linee Telefoniche 

Telefono   

Indirizzo   

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Telefono   

Indirizzo   

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Telefono   

Indirizzo   

 
Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi     
Impresa scavi e movimentazione terreno 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   ‐   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E ‐ Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 
Impresa fondazioni speciali 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   ‐   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E ‐ Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
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Impresa prefabbricato 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   ‐   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E ‐ Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 
Impresa elettricisti 
Legale rappresentante:   
Indirizzo:  ,   ‐   ( ) 
Telefono:   
Fax:   
E ‐ Mail:   
Partita IVA / Codice Fiscale:  /  
Lavori da eseguire:    
 

    c ‐ Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area 

ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi 

rispetto a quelli specifici propri dell'attività 

 
Quanto previsto nel  titolo e  concernente  l’individuazione,  l’analisi e  la valutazione dei  rischi  concreti, 
riferiti all’area di cantiere e alle  loro  interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, 
nello specifica sezione d1. 
Quanto previsto nel  titolo e  concernente  l’individuazione,  l’analisi e  la valutazione dei  rischi  concreti, 
riferiti  all’organizzazione  di  cantiere  e  alle  loro  interferenze  sono meglio  esplicitati  nel  proseguo  di 
questo PSC nella specifica sezione d.2 
 Quanto previsto nel  titolo e concernente  l’individuazione,  l’analisi e  la valutazione dei  rischi concreti, 
riferiti alle lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo 
PSC (cronoprogramma delle fasi e sottofasi di lavoro) nell’apposito elaborato.  
Le problematiche  relative ai  rischi ed alle maggiori criticità,  sono  state affrontate  secondo  il principio 
della eliminazione alla  fonte dei  rischi derivanti dalle attività   da svolgere mediante scelte progettuali 
che, per l’esecuzione dei lavori, consentano il più possibile l’utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, 
guardacorpo,  torri  di  ponteggio  per  la  protezione  collettiva  a  discapito  dei  dispositivi  di  protezione 
individuale. 
Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti: 
‐ D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). 
‐ (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro). 
‐ (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) 
La  valutazione  del  rischio,  una  volta  individuato  ed  analizzato  verrà  fatta  secondo  le  indicazioni  di 
seguito  riportate, mentre  per  quanto  concerne  l’individuazione delle misure  preventive  e  protettive, 
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scelte progettuali ed organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre  tali rischi si rimanda ai capitoli 
successivi come dettaglio. 
Le problematiche  relative ai  rischi ed alle maggiori  criticità,  sono affrontate  secondo  il principio della 
eliminazione alla  fonte dei rischi derivanti dalle attività da svolgere mediante scelte progettuali atte a 
mantenere distanziate le varie imprese durante le attività in cantiere  
Valutazione del rischio 
A  questo  proposito,  sono  state  individuate  scale  qualitative  circa  l'attenzione  da  porre  nei 
provvedimenti  da  assumere,  formulate  in  base  alla  definizione  del  valore  di  probabilità  (P),  alla 
definizione del valore di gravità del danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato 
con l’algoritmo: 
R = P x D 
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate 
indicazioni: 
Definizione del valore di Probabilità (P) 

Valore di 
probabilità 

Definizione  Interpretazione 

1  Improbabile  ‐ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più 
eventi poco probabili  
‐ Non si sono mai verificati fatti analoghi  
‐ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2  Poco Probabile  ‐ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e 
di poca probabilità  
‐ Si sono verificati pochi fatti analoghi  
‐ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

3  Probabile  ‐ Si sono verificati altri fatti analoghi  
‐ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4   Molto probabile  ‐ Si sono verificati altri fatti analoghi  
‐ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

 
Definizione del valore di gravità del danno (D) 

Valore di 
danno 

Definizione  Interpretazione 

1  Lieve  Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg. 

2  Medio  Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.

3  Grave  ‐ Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza 
invalidità permanente 
‐ Malattie professionali con invalidità permanenti 

4  Molto grave  ‐ Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con 
invalidità permanente  
‐ Malattie professionali con totale invalidità permanenti 
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Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: 

R = P x D 
ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo: 
 

   
 
La  valutazione  numerica  permette  di  identificare  una  scala  di  priorità  di  attenzione  da  porre  sulle 
prevenzioni da attuare, così definiti: 
R > 8  ‐ Massimo controllo a tutti i livelli con  riunioni ‐ formazione e procedure preventive specifiche. 
4 ≤ R ≤ 8 ‐ Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.  
2 ≤ R ≤ 3 ‐ Controllo dettagliato programmazione. 
R =  Controllo di routine 
 
   



REALIZZAZIONE FARM DI CALCOLO DEL PON Re.Ca.S  I.N.F.N. ‐ Bari

PROGETTO ESECUTIVO
DOCUMENTI GENERALI

 

 

 

S
I
.
0
0
1
 
–
 
P
i
a
n
o
 
d
i
 
S
i
c
u
r
e
z
z
a
 
e
 
C
o
o
r
d
i
n
a
m

e
n
t
o
 

12|48 

CONSULENZA PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

PROGETTAZIONE 

ing. Michele CARELLA  

CONSULENZA PROGETTAZIONE 
OPERE EDILI 

MIRIZZI ARCHITETTI ASSOCIATI 

 
SQUADRA TIPO OPERE EDILI (E)   

qualifica n° persone costo orario (*) costo giorn.

   Operaio specializzato  2 €           29,07  €           58,14

   Operaio qualificato 2 €           27,09  €           54,18

   Operaio comune  3 €           24,45  €           73,35

  7      €        185,67  

(*) importo desunto dalle tabelle pubblicate da “ANCE PUGLIA” Edizione Tab. 02/2012 

 

SQUADRA TIPO IMPIANTI TECNOLOGICI (I)  

qualifica n° persone costo orario (*) costo giorn.

   Operaio specializzato  1 €           29,07 €           29,07 

   Operaio qualificato 1 €           27,09 €           27,09 

   Operaio comune  2 €           24,45  €           48,90

   4     €           105,06 

(*) importo desunto dalle tabelle pubblicate da “ANCE PUGLIA” Edizione Tab. 02/2012 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In questo paragrafo è  indicata  la  segnaletica di  sicurezza e/o  salute  installata  in cantiere  (DLgs 81/08 
Allegato XV.1. comma 4) di cui al Titolo V del DLgs 81/08 oltre a quella impiegata per regolare il traffico 
stradale, ferroviario, ecc eventualmente necessaria. 
Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione dei rischi”, 
“risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi 
di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva” (art.163 DLgs 81/08). 
Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva – dopo aver valutato situazioni particolari ‐ potrà decidere di 
apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza. 
Nel cantiere è installata la segnaletica di seguito elencata. 
 

CARTELLI DI AVVERTIMENTO ‐ Forma triangolare 

Pittogramma nero su sfondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione  Ubicazione  Disposizioni particolari 

 
Pericolo caduta ciglio scavo 

In prossimità degli scavi   
 

 

Quadro elettrico   

 
Carichi sospesi 

Area di cantiere   
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Durante le fasi di scavo, 
all’esterno; 

In prossimità dei vani scala e 
ascensori; 

In prossimità del cavedio. 

 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE ‐ Forma rotonda 

Pittogramma bianco su sfondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione  Ubicazione  Disposizioni particolari 

 
Calzature di sicurezza obbligatorie  

Area di cantiere   

 
Casco di protezione obbligatoria 

Area di cantiere   

 
Guanti di protezione obbligatoria 

Area di cantiere   
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Protezione obbligatoria dell’udito 

Area di cantiere   

 

CARTELLI DI DIVIETO ‐ Forma rotonda 

Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra e lungo il simbolo, con una inclinazione 
di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione  Ubicazione  Disposizioni particolari 

 

Divieto di accesso alle persone non 
autorizzate 

All’ingresso di Via Sofia 

All’ingresso di Via Bisceglie 

 

 

Lungo la recinzione di cantiere 
anche verso la Ferrovia e via 
Biscegle 

 

In prossimità delle aree di 
stoccaggio delle vernici e dei 
materiali infiammabili. 

 

 

Nel raggio di azione delle 
autogrù; durante il carico e lo 
scarico dei materiali 
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Estintore a polvere 

Dove sono collocati gli 
estintori 

 

CARTELLI DI SALVATAGGIO ‐ Forma quadrata o rettangolare 

Pittogramma bianco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione  Ubicazione  Disposizioni particolari 

 

In prossimità del presidio   

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ‐ Forma quadrata o rettangolare 

Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE ‐ Forma rotonda 

Pittogramma bianco su sfondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 

SEGNALE e relativa  descrizione  Ubicazione  Disposizioni particolari 

  All’ingresso del cantiere e 
nelle aree di lavorazione che 
impongono l’uso di tale DPI 

 

 

Uso obbligatorio dei guanti 
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Uso obbligatorio del casco 

 

 
Protezione individuale obbligatoria 

contro le cadute 

 

     

SEGNALE e relativa  descrizione  Ubicazione  Disposizioni particolari 

 

All’ingresso del cantiere   

 

In prossimità del quadro 
elettrico 
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Tabella riassuntiva dei costi percentuali di incidenza della manodopera e calcolo degli uomini‐giorno 

Codice  Descrizione 

Costo  Costo  Mano d'opera Mano d'opera
Squadra 
Tipo 

Squadra 
Tipo 

Uomini 
giorno 

[€]  [Incidenza %]  [Incidenza %]  [€]  [rif]  [gg]  [n°] 

01  Massetti e Sottofondi  28.753,64  1,91% 39,92% 11.478,45 E  62  433

02  Murature  31.135,75  2,07% 39,92% 12.429,39 E  67  469

03  Isolamenti e Impermeabilizzazioni  71.162,26  4,73% 39,92% 28.407,97 E  153  1.071

04  Intonaci e Pitturazioni  78.522,76  5,22% 39,92% 31.346,29 E  169  1.182

05  Pavimenti  e Rivestimenti  55.292,38  3,68% 39,92% 22.072,72 E  119  832

06  Controsoffitti  8.856,62  0,59% 39,92% 3.535,56 E  19  133

07  Infisssi Interni  24.868,57  1,65% 39,92% 9.927,53 E  53  374

08  Infissi Esterni  42.687,44  2,84% 39,92% 17.040,83 E  92  642

09  Opere da Fabbro  17.718,60  1,18% 39,92% 7.073,27 E  38  267

10  Elevatori e Percorsi Mobili  23.100,00  1,54% 39,92% 9.221,52 I  88  351

11  Opere Esterne  33.325,03  2,22% 39,92% 13.303,35 E  72  502

12  Apparecchi Sanitari  4.679,46  0,31% 18,16% 849,60 I  8  32

13  Impianto Idrico / Fognante  12.743,45  0,85% 23,10% 2.943,74 I  28  112

14  Misure di Prevenzione Incendi  74.718,57  4,97% 18,16% 13.565,90 I  129  517

15 
Impianto di Climatizzazione / 
Ventilazione  115.044,76  7,65% 18,16% 20.887,53 I  199  795

16  Strutture: Edificio / Scala Esterna  247.930,47  16,49% 39,92% 98.973,84 E  533  3.731

17  Media Tensione  48.048,92  3,20% 18,16% 8.725,68 I  83  332

18  Cabina / Quadri Elettrici bt  240.947,60  16,02% 18,16% 43.756,08 I  236  943

19  Cavi di Energia  32.390,45  2,15% 18,16% 5.882,11 I  32  127

20  Condotti sbarra distribuzione rack  35.898,49  2,39% 18,16% 6.519,17 I  35  140

21 
Canaline, tubazioni, cassette di 
derivazione, pozzetti e cunicoli  22.196,53  1,48% 23,10% 5.127,40 I  28  110

22  Luce normale e di sicurezza  33.242,11  2,21% 23,10% 7.678,93 I  41  165

23  Impianto di forza motrice e dati  17.624,80  1,17% 18,16% 3.200,66 I  17  69

24 
Impianto di terra, schermi 
elettromagnetici ed LPS  15.845,21  1,05% 18,16% 2.877,49 I  15  62

25  Impianti speciali  36.112,33  2,40% 18,16% 6.558,00 I  35  141

26  Impianto fotovoltaico  11.760,00  0,78% 18,16% 2.135,62 I  12  46

27  Gruppo elettrogeno  124.336,48  8,27% 18,16% 22.579,50 I  122  486

28 
Posa in opera di UPS, Rack e 
Supervisione  14.788,36  0,98% 18,16% 2.685,57 I  26  179

Costo Totale  1.503.731,04  100,00%    420.783,70    2.510  14.245

TABELLA PARAMETRICA DEI COSTI, DELL'INCIDENZA DELLA 
MANO D'OPERA E DEGLI UOMINI GIORNO 

DESCRIZIONE  Costo totale  Costo M.O.  Uomini giorno 

totale  1.503.731,04  420.783,70 14.245

valore al mq  1699  475 16
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  4 ‐ Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive    

 

  4 .  1 ‐ Area del cantiere    

 

L'area del cantiere è all'interno di un campus universitario. 
 
  4 .  1 .  1 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere     
 

Elenco elementi di analisi  Presente Non presente

Falde  X 

Fossati  X 

Alvei fluviali  X 

Banchine portuali  X 

Alberi  X 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire X 

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti X 

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, 
ospedali, case di riposo, abitazioni 

X 

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X 

Altri cantieri o insediamenti produttivi  X  

Viabilità  X 

Rumore  X 

Polveri  X 

Fibre  X  

Fumi  X  

Vapori  X  

Gas  X 

Odori o altri inquinanti aerodispersi  X  

Caduta materiale dall'alto  X 
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  4 .  1 .  2 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante     
 

Elenco elementi di analisi  Presente Non presente

Falde  X 

Fossati  X  

Alvei fluviali  X 

Banchine portuali  X 

Alberi  X 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire X 

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti X  

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, 
ospedali, case di riposo, abitazioni 

X  

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X  

Altri cantieri o insediamenti produttivi  X 

Viabilità  X  

Rumore  X  

Polveri  X 

Fibre  X 

Fumi  X 

Vapori  X 

Gas  X 

Odori o altri inquinanti aerodispersi  X 

Caduta materiale dall'alto  X  
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    4 .  2 ‐ Organizzazione di cantiere     

 

Elenco elementi di analisi  Presente Non presente

a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli 
accessi e le segnalazioni 

X  

b) Servizi igienico ‐ assistenziali  X  

Viabilità di cantiere  X  

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, 
acqua, gas ed energia di qualisiasi tipo 

X  

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

X  

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto 
dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

X  

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto 
dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c) 

X  

h) Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei 
materiali 

X  

i) Dislocazione degli impianti di cantiere X  

l) Dislocazione delle zone di carico e scarico X  

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e 
dei rifiuti 

X  

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo 
d'incendio o di esplosione 

X 
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  4 .  2 .  1 ‐ a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del 
rischio (PxD) 

Intrusione     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Moduli prefabbricati metallici su 
basamenti in c.a. 

 
 

 
  4 .  2 .  2 ‐ b) Servizi igienico ‐ assistenziali   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del 
rischio (PxD) 

Condizioni igienico     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Posa in opera, uso e successivo 
smontaggio ed allontanamento 
di box prefabbricati per servizi 
igienici con struttura in acciaio, 
tamponamento e copertura in 
pannelli autoportanti sandwich 
in lamiera zincata con isolante, 
pavimento, infissi, impianto 
elettrico, completo di vaso, 
lavabo e boiler, posato a terra su 
basamento predisposto 

Impresa 
Affidataria 

Impresa 
Affidataria 
e CSE 
A bisogno 

 
  4 .  2 .  3 ‐ Viabilità di cantiere   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del 
rischio (PxD) 

Nuovo rischio     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 
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Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Organizzazione viabilità Impresa 
Affidataria 

Capocanti
ere 
Settimanal
e 

  Viabilità dedicata  Datori di lavoro  Capocanti
ere 
Giornalier
a 

Misure 
preventive e 
protettive 

Segnalazione acustica e visiva se 
mezzi in manovra 

Datori di lavoro  Preposti
Giornalier
a 

  Delimitazione aree  Datori di lavoro  Capocanti
ere 
Giornalier
a 

Dispositivi di 
protezione 
individuale 
(DPI) 

Indumenti ad alta visibilità Datori di lavoro  Preposti
Settimanal
e 

 
  4 .  2 .  4 ‐ d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi 
tipo 
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del 
rischio (PxD) 

Fulminazione     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Cavi e spine di alimentazione a 
norma UNI CEI con grado di 
protezione adeguato 

Datori di lavoro  Preposti
A bisogno 

Misure 
preventive e 
protettive 

Protezione cavi di alimentione 
elettroutensili 

Datori di lavoro  Preposti
Settimanal
e 
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  I cavi non dovranno attraversare 
le vie di transito all’interno del 
cantiere e non intralciano la 
circolazione oppure dovranno 
essere protetti contro il 
danneggiamento, ovvero 
dovranno essere interrati o su 
palificazioni (posa aerea). 

 
 

Misure 
preventive e 
protettive 

I cavi non dovranno attraversare 
le vie di transito all’interno del 
cantiere e non intralciano la 
circolazione oppure dovranno 
essere protetti contro il 
danneggiamento, ovvero 
dovranno essere interrati o su 
palificazioni (posa aerea). 

 
 

  I cavi non dovranno attraversare 
le vie di transito all’interno del 
cantiere e non intralciano la 
circolazione oppure dovranno 
essere protetti contro il 
danneggiamento, ovvero 
dovranno essere interrati o su 
palificazioni (posa aerea). 

 
 

 
  4 .  2 .  5 ‐ e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del 
rischio (PxD) 

Fulminazione     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

I cavi non dovranno attraversare 
le vie di transito all’interno del 
cantiere e non intralciano la 
circolazione oppure dovranno 
essere protetti contro il 
danneggiamento, ovvero 
dovranno essere interrati o su 
palificazioni (posa aerea). 
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  Come dispersori si potranno 
utilizzare tubi, profilati, tondini, 
ecc. Dovrà essere realizzato il 
nodo principale di terra con una 
barra alla quale sono collegati i 
conduttori di protezione che 
collegano a terra le masse, il 
conduttore di terra del 
dispersore ed i conduttori 
equipotenziali che collegano le 
masse estranee. Il conduttore di 
terra, che collega il nodo di terra 
al sistema disperdente ed i 
dispersori fra loro, dovrà avere 
sezione minima pari a 16 mmq se 
in rame rivestito o 35 mmq se in 
rame nudo. 

 
 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Calcolo probabilità di 
fulminazione 

Impresa 
Affidataria 

Impresa 
Affidataria 
e CSE 
Prima 
inizio 
lavori 

 
  4 .  2 .  6 ‐ f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del 
rischio (PxD) 

     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 
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Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Come dispersori si potranno 
utilizzare tubi, profilati, tondini, 
ecc. Dovrà essere realizzato il 
nodo principale di terra con una 
barra alla quale sono collegati i 
conduttori di protezione che 
collegano a terra le masse, il 
conduttore di terra  del 
dispersore ed i conduttori 
equipotenziali che collegano le 
masse estranee. Il conduttore di 
terra, che collega il nodo di terra 
al sistema disperdente ed i 
dispersori fra loro, dovrà avere 
sezione minima pari a 16 mmq se 
in rame rivestito o 35 mmq se in 
rame nudo. 

 
 

 
 
  4 .  2 .  7 ‐ g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., comma 1, lettera c)   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del rischio 
(PxD) 

     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Al fine dell’organizzazione tra i 
datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, della 
cooperazione e del 
coordinamento delle attività 
nonché della loro reciproca 
informazione, il CSE eseguirà 
delle riunioni sulla scorta del 
controllo avanzamento lavori 
settimanale allegato al presente 
documento 

 
 

 
 
 
 



REALIZZAZIONE FARM DI CALCOLO DEL PON Re.Ca.S  I.N.F.N. ‐ Bari

PROGETTO ESECUTIVO
DOCUMENTI GENERALI

 

 

 

S
I
.
0
0
1
 
–
 
P
i
a
n
o
 
d
i
 
S
i
c
u
r
e
z
z
a
 
e
 
C
o
o
r
d
i
n
a
m

e
n
t
o
 

27|48 

CONSULENZA PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

PROGETTAZIONE 

ing. Michele CARELLA  

CONSULENZA PROGETTAZIONE 
OPERE EDILI 

MIRIZZI ARCHITETTI ASSOCIATI 

  4 .  2 .  8 ‐ h) Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali   
 

Elenco dei rischi  Valutazione iniziale del 
rischio (PxD) 

Valutazione finale del rischio 
(PxD) 

Investimento     

 

Soluzioni  Descrizione  immagine  Attuazione   Verifica e 
cadenza 

Scelte 
progettuali ed 
organizzative 

Al fine dell’organizzazione tra i 
datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, della 
cooperazione e del 
coordinamento delle attività 
nonché della loro reciproca 
informazione, il CSE eseguirà 
delle riunioni sulla scorta del 
controllo avanzamento lavori 
settimanale allegato al presente 
documento 

 
 

 
 
Rischio: Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  1  Pali gettati in opera (vibroinfissione)   1  ‐  Fondazioni

  1 .  2  Posa plinti prefabbricati   1  ‐  Fondazioni

  4 .  1  Realizzazione pavimentazione industriale e piazzale   4  ‐  
Pavimentazione 
industriale e 
piazzale 

  1 .  3  Cordolo di collegamento   1  ‐  Fondazioni

 
Rischio: Seppellimento negli scavi   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  1  Pali gettati in opera (vibroinfissione)   1  ‐  Fondazioni
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Rischio: Caduta dall'alto   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  1  Pali gettati in opera (vibroinfissione)   1  ‐  Fondazioni

  3 .  1  Prefabbricato in metallo   3  ‐  Prefabbricato

 
Rischio: Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere   
 
Rischio: Elettrocuzione   
 
Rischio: Rumore   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  1  Pali gettati in opera (vibroinfissione)   1  ‐  Fondazioni

  4 .  1  Realizzazione pavimentazione industriale e piazzale   4  ‐  
Pavimentazione 
industriale e 
piazzale 

 
Rischio: Uso di sostanze chimiche   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  4 .  1  Realizzazione pavimentazione industriale e piazzale   4  ‐  
Pavimentazione 
industriale e 
piazzale 

 
Rischio: Caduta materiale dall'alto   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  5 .  1  Esecuzione impianto elettrico   5  ‐  Impianto 
elettrico 

 
Rischio: Movimentazione manuale dei carichi   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:
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  2 .  1  Muratura in c.a (muro contenimento cereali)   2  ‐  Muratura in 
c.a 

  3 .  1  Prefabbricato in metallo   3  ‐  Prefabbricato

  4 .  1  Realizzazione pavimentazione industriale e piazzale   4  ‐  
Pavimentazione 
industriale e 
piazzale 

  5 .  1  Esecuzione impianto elettrico   5  ‐  Impianto 
elettrico 

 
Rischio: Proiezioni di schegge   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  2  Posa plinti prefabbricati   1  ‐  Fondazioni

 
Rischio: Rischio movimentazione manuale di carichi   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  3  Cordolo di collegamento   1  ‐  Fondazioni

 
Rischio: Seppellimento   
 
Rischio: Tagli ed abrasioni   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  2  Posa plinti prefabbricati   1  ‐  Fondazioni

  1 .  3  Cordolo di collegamento   1  ‐  Fondazioni

 
Rischio: Tagli, abrasioni   

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  2 .  1  Muratura in c.a (muro contenimento cereali)   2  ‐  Muratura in 
c.a 
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  3 .  1  Prefabbricato in metallo   3  ‐  Prefabbricato

 
 
 
Rischio: Tagli, ferite, abrasioni   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente:

  1 .  1  Pali gettati in opera (vibroinfissione)   1  ‐  Fondazioni

  4 .  1  Realizzazione pavimentazione industriale e piazzale   4  ‐  
Pavimentazione 
industriale e 
piazzale 

  5 .  1  Esecuzione impianto elettrico   5  ‐  Impianto 
elettrico 

 

  5 ‐ Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni    

 
   e.  1 ‐ Interferenze tra lavorazioni 
 
Le criticità dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno 
essere utilizzate per eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di 
caduta dall’alto durante le attività, si dovranno privilegiare l’adozione di sistemi di protezione collettiva, 
ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee vita e piattaforme sviluppabili: si vieta l’utilizzo di scale. 
Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non è ipotizzabile prevedere 
interferenze tra lavorazioni: qualora dovessero manifestarsi durante l’esecuzione dell’opera si 
provvederà ad eliminarle/ridurle mediante: 
‐ Prescrizioni operative: si cercherà di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in 
zone diverse anche della stessa copertura. 
‐ Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare è la caduta dall’alto e lo 
si farà andando ad allestire ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, l’utilizzo di 
ceste e piattaforme per il montaggio della struttura metallica e la realizzazione degli impianti interni al 
magazzino. 
‐ Dettagli richiesti da inserire nel POS: l’impresa che eseguirà (all’occorrenza) il montaggio del 
ponteggio pure andando a dettagliare marca e modello nel PIMUS dovrà indicare le modalità operative 
per allestire il ponteggio in sicurezza e se in funzione della tipologia di ponteggio è necessario l’utilizzo di 
imbracature e DPI di IIIa cat. allegare documentazione attestante l’avvenuta formazione ed 
addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione. 
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 f ‐ Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
Gli apprestamenti (così come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei: 

(cancellare quelli che non saranno presenti in cantiere) 
ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti 
degli scavi,  
gabinetti,  locali  per  lavarsi,  spogliatoi,  refettori,  locali  di  ricovero  e  di  riposo,  dormitori,  camere  di 
medicazione,  infermerie,  recinzioni  di  cantiere…  verranno  realizzate  e  manutentate  dall’impresa 
esecutrice  affidataria  con  la  possibilità  di  utilizzo  anche  da  parte  delle  altre  imprese  esecutrici  e/o 
lavoratori  autonomi  presenti  in  cantiere  con  le  modalità  e  prescrizioni  espresse  nelle  riunioni  di 
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione 
del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 
 
Le  attrezzature  (così  come,  anch’esse,  indicate  nell’allegato  XV.  1  del  D.  Lgs.  81/2008)  e,  più 
precisamente quelle  riferite: 

(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere) 
alle centrali e  impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento 
terra, macchine movimento  terra  speciali  e  derivate,  seghe  circolari,  piegaferri,  impianti  elettrici  di 
cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti 
di evacuazione fumi,  impianti di adduzione di acqua gas ed energia di qualsiasi tipo,  impianti fognari… 
verranno  fornite  in  opera  funzionanti  dall’impresa  affidataria  e,  da  questa,  manutentate  con  la 
possibilità di utilizzo anche da parte delle altre  imprese esecutrici e/o  lavoratori autonomi presenti  in 
cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione 
dell’opera,  da  riportare  nei  rispettivi  POS  soggetti  a  validazione  del  CSE  (POS  solo  per  le  imprese 
esecutrici) 
 
La  gru,  verrà  fornita  in  opera  funzionante  dall’impresa  esecutrice  affidataria  con  dichiarazione  di 
corretto montaggio e relazione redatta da ingegnere o architetto abilitati circa la stabilità della stessa sul 
terreno d’appoggio e verrà manovrata e utilizzata solamente da un suo addetto (debitamente informato 
e formato sul cantiere e addestrato all’uso della gru) e, questo,  per l’intero periodo che la gru rimarrà in 
cantiere. All’interno del POS dovrà trovare riscontro quanto sopra prescritto. 
 
Le infrastrutture (così come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili: 

(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere) 
nella viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, 
attrezzature e rifiuti di cantiere… verranno realizzate dall’impresa affidataria e, da questa, manutentate 
con  la  possibilità  di  utilizzo  anche  da  parte  delle  altre  imprese  esecutrici  e/o  lavoratori  autonomi 
presenti  in cantiere con  le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento,  in sede di 
realizzazione dell’opera, da  riportare nei  rispettivi POS soggetti a validazione del CSE  (POS solo per  le 
imprese esecutrici) 
 
Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (così come indicati nell’allegato XV. 1 del 
D. Lgs. 81/2008) identificabili: 
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nella  segnaletica  di  sicurezza,  avvisatori  acustici,  attrezzature  per  primo  soccorso,  illuminazione  di 
emergenza, mezzi estinguenti… saranno forniti e manutentati dall’impresa esecutrice affidataria con  la 
possibilità di utilizzo anche da parte delle altre  imprese esecutrici e/o  lavoratori autonomi presenti  in 
cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione 
dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE 
Nessun’altra  impresa esecutrice o  lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, 
aggiunte o modificarne la posizione in cantiere. 
 
Nessuno  potrà  utilizzare  estintori  o  mezzi  antincendio  se  non  per  gravi  motivi  oggettivamente 
contingenti.  In  questi  casi  gli  addetti  saranno  coloro  che  hanno  ricevuto  una  preventiva,  specifica  e 
dimostrabile formazione attraverso specifici corsi legalmente riconosciuti 
 

  6 ‐ Modalità organizzazive della cooperazione e del coordinamento   

 
Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterrà opportuno oltre che su richiesta delle 
imprese  e  generalmente  secondo  il  seguente  programma  inoltre,   moduli  successivi  dovranno  essere  prodotti 
rispettivamente: ogni venerdì quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una 
nuova  impresa  esecutrice  /  lavoratore  autonomo  in  cantiere  quello  relativo  all'informazione  ‐  formazione  dei 
subaffidatari  e  lasciato  a  disposizione  del  CSE.  I.l  CSE  avrà  il  compito  di  verificare  che  i  suddetti  moduli  di 
registrazione siano presenti. 

 
   g.  1 ‐ Procedure gestionali e documenti di supporto 
 
Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai 
vari soggetti con lo scopo di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle 
attività,  prevede: 

•  Programma riunioni di coordinamento 
•  Scheda programmazione settimanale dei lavori; 
•  Affidamento e gestione macchine ed attrezzature 
•  Gestione Subappaltatori / Subaffidatari 
•  Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08 

Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento. 
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   g.  2 ‐ Programma riunioni di coordinamento

 

 
L’osservanza  a  quanto  previsto  nel  titolo,  avverrà  (attraverso  periodiche  riunioni  di  coordinamento 
durante l’esecuzione dell’opera) nel modo sotto indicato. 
Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il 
Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dell’Impresa affidataria 
e  quello  delle  eventuali  altre  imprese  e/o  lavoratori  autonomi  affidatari  (contratti  scorporati)  con 
contratto d’appalto diretto con il Committente.  
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in 
riferimento alle decisioni emerse nella riunione, s’impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle 
ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub‐appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori 
autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e 
formazione nei confronti degli altrettanti propri dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti 
prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D. 
Lgs. 81/2008). 
La stessa procedura verrà attuata per ogni riunione di coordinamento successiva. 
Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per l’Esecuzione il 
verbale della riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta 
informazione sui suoi contenuti. 
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento 
  verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti. 
Tutti  i verbali delle  riunioni di  coordinamento verranno  considerati  integrativi al presente PSC e  costituiranno 
variante allo  stesso e ai POS delle  imprese  interessate oltre  che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 

comma 1 lett. c). 
Questi  verbali,  allegati  al PSC,  costituiranno  esonero della nuova  e  totale  ristampa del documento 
aggiornato. 
Sarà  compito  del  CSE  convocare  le  riunioni  di  coordinamento  tramite  semplice  lettera,  fax,  e‐mail, 
comunicazione verbale o telefonica.  
A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni: 

Prima Riunione preliminare di Coordinamento: 
La  prima  riunione  di  coordinamento  avrà  carattere  d'inquadramento  ed  illustrazione  del  Piano 
(soprattutto  per  quanto  riguarda  la  prima  parte  del  cronoprogramma)  oltre  all'individuazione  delle 
figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verrà 
stilato apposito verbale. 

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie: 
Spetterà al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o 
di  varianti  dell’opera  oppure  di  variazioni  del  cronoprogramma…  alla  presenza  degli  stessi  Soggetti 
specificati  nella  Prima  Riunione  Preliminare  di  Coordinamento  e  convocati  con  la  stessa  procedura. 
L’argomento o gli argomenti  in discussione dipenderanno dal motivo della  riunione. Anche di questa, 
verrà stilato apposito verbale. 

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" 
Alla designazione di nuove  imprese o di  lavoratori autonomi da parte della Committenza,  il CSE  indirrà 
prima dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione 
di  coordinamento,  alla  presenza  degli  stessi  Soggetti  specificati  nella  prima  Riunione  Preliminare  di 
Coordinamento e convocati con  la stessa procedura. Anche  in questo caso gli argomenti risulteranno  i 
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punti  principali  del  PSC  e  del  POS  relativi  alle  lavorazioni  affidate  a  queste  imprese  e/o  lavoratori 
autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verrà stilato apposito verbale 
 

   g.  3 ‐ Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

 
Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con 
il seguente modulo viene e sarà evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana 
in settimana ditte ed archiviazione 
 

COD. 
IMP 

  LUN  MAR  MER  GIO  VEN  SAB 

  Lavorazione 
Zona 

           

  Lavorazione 
Zona 

           

  Lavorazione 
Zona 

           

  Lavorazione 
Zona 

           

  Lavorazione 
Zona 

           

  Lavorazione 
Zona 

           

  Lavorazione 
Zona 

           

Data    Firma DTC 
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   g.  4 ‐ Informazione ‐ formazione subaffidatari

 
Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta  interviene  in cantiere un subaffidatario (sia esso 
nolo a caldo, fornitore o subappalto)  ed inviate dal DTC via fax al CSE. 
 
  SPETT.LE ........................................ 
  .......................................................... 
 
  Alla c.a.:(committente) 
  E p.c.:(Coord. in Esec.) 
 
Oggetto:  lavori  di 
...................................................................................................................................................... 
 
Il  sottoscritto  ....................................................................................................,  in  qualità  di  Datore  di 
Lavoro della ditta .................................................................................................... 
 

D I C H I A R A  
 
con  la  presente  di  aver  ottemperato  a  quanto  di  seguito  specificato  prima  di  autorizzare  le  ditte 
subappaltatrici  e/o  i  lavoratori  autonomi  a  lavorazioni  specifiche  all'interno  del  cantiere  di  cui 
all'oggetto: 

1.  di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi; 
2.  di  aver  fornito  ai  soggetti  incaricati  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  in 

cantiere e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza; 
 3.   di  aver  visionato  la  valutazione  dei  rischi  delle  ditte  e/o  dei  lavoratoriautonomi  e  di  aver 

verificato la compatibilità ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei 
sottoposti; 

4.  di aver messo a disposizione il POS ed il PSC 
 
Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente 
documento. 
 
.................................................., lì .............. / .............. / .............. 
 

Ragione Sociale  Sig. Timbro e Firma

Ditta Appaltatrice  ......................................... ...............................
............................. 

Ditta/Lavoratore autonomo ........................................... ...............................
............................. 
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   g.  5 ‐ Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

 

Il  sottoscritto  __________________in  qualità  di  Datore  di  Lavoro  della  ditta  ___________________ 
nomina il sig.___________________quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 
comma 3 ter del D.Lgs 81/08 e che  lo stesso risulta  in possesso di adeguata formazione per svolgere  il 
compito attribuito. 
 
 
Luogo e data / Firma Datore di Lavoro 
 
_____________________________________________ 
 

   g.  6 ‐ Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

 
Intestazione 
 
Con  la  presente  siamo  a  consegnare  all’impresa  _______________________________________le 
seguenti macchine e attrezzature: 
______________________________________________________________________________ 
 
All’atto della consegna il sig. _____________________________ in qualità di responsabile delle attività 
di cantiere della ditta sopra indicata 

dichiara di: 
 

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di 
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione; 
 
2. essere stato  informato dei  rischi e dei sistemi di prevenzione  relativi all’utilizzo della macchina/e e 
delle attrezzature consegnate; 
 
3.  avere  avuto  in  copia  le  schede  relative  alle macchine  ‐  attrezzature  con  ivi  evidenziati  i  rischi,  le 
misure di prevenzione ed i DPI da utilizzare; 
 

si impegna a: 
 

1.  far  utilizzare  le  attrezzature  e  le macchine  prese  in  consegna  esclusivamente  a  proprio  personale 
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente; 
 
2.  informare  i propri operatori sui rischi e  le misure preventive nell’uso delle macchine e sul divieto di 
vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 
 
3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna. 
 
Data, Letto e sottoscritto    ________________________________________________________ 
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  7 ‐ Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione   

 
   h.  1 ‐ Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso 
 
Scelte progettuali e organizzative: 
a)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione del Committente/RL 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
b)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
c)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto *** 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
d)       il servizio di pronto soccorso è assicurato da *** 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 

 
Procedure:  
In  caso  di  infortunio  sul  lavoro  la  persona  che  assiste  all'incidente  o  che  per  prima  si  rende  conto 
dell'accaduto deve chiamare  immediatamente  la persona  incaricata del primo soccorso dell’impresa 
affidataria  (il  cui nome dovrà  già essere di  sua  conoscenza esposto nel prefabbricato  ad uso ufficio‐
spogliatoio‐locale di ricovero) ed  indicare  il  luogo e  le altre  informazioni utili per dare  i primi soccorsi 
d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvederà a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al 
tipo di infortunio, provvederà a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al più 
vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***) oppure farà richiesta di intervento del 118. 

Inserire Disegni, schizzi, rendering, foto, fotomontaggi, cartine stradali per raggiungere 
strutture sanitarie. 
P 
rescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f  punto 2.3.2.):  
L'impresa  affidataria e  tutte  le  imprese esecutrici  (anche  sub‐appaltatrici), nel proprio POS dovranno 
dichiarare: 
 

1.  che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;  
2.  che  quelli  operanti  in  cantiere  hanno  la  prescritta  idoneità  alle  mansioni  richieste  per 

realizzare l’opera; 
3.  che  se  fra  i  lavoratori vi  fossero uno o più  soggetti  idonei ma  con prescrizioni,  il Datore di 

Lavoro, ne assicurerà il rispetto. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere 
avranno l’obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS. 
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   h.  2 ‐ Piano di emergenza in caso di incendio 
 
Scelte progettuali e organizzative: 
a)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione del Committente/RL 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
     |_| dal *** al *** 
b)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
c)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto *** 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
d)       il servizio di pronto soccorso è assicurato da *** 
  |_|  per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
 

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b): 
In  caso  di  allarme,  che  verrà  dato  inevitabilmente  a  voce,  tutti  i  lavoratori  dovranno  cercare  di 
indirizzarsi  verso  il  luogo  sicuro  previsto  nell’apposito  layout  di  cantiere  esposto  nel  locale  uffico‐
spogliatoio‐locale di  ritrovo,  l’addetto alle emergenze dell’impresa esecutrice affidataria, procederà al 
censimento delle persone affinchè possa verificare l'eventuale assenza di qualche lavoratore. 
La  chiamata  ai  Vigili  del  Fuoco  dovrà  essere  effettuata  esclusivamente  da  questo  addetto  che 
provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie. 
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto 
alle  emergenze  dell’impresa  esecutrice  affidataria,  provvederanno  a  prendere  gli  estintori  o  gli  altri 
presidi, presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla 
formazione  ricevuta  sotto  la  diretta  sorveglianza  dell’addetto  alle  emergenze dell’impresa  esecutrice 
affidataria. 
Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi 
o, coadiuvare   gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere 
avranno l’obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel 
POS 
 
Dispositivi di Protezione  Individuale  (DPI) nel caso permangano  rischi di  interferenza:  (all. XV punto 
2.3.2)  
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà nel proprio POS 
l’obbligo di far indossare ai propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta 
visibilità preferibilmente di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti). 
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   h.  3 ‐ Estintori presenti in cantiere 
 
Scelte progettuali e  organizzative:  
 
a)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione del Committente/RL 
  |_| per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
b)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
  |_| per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
c)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione della subappaltatrice *** 
  |_| per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
d)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da *** 
  |_| per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
e)       Altro *** assicurato da *** 
  |_| per tutta la durata del cantiere 
  |_| dal *** al *** 
 
Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b): 

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f  punto 2.3.2.):  
L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del 
fabbricato da realizzare, regolarmente segnalato dal cartello  indicanti  il pittogramma dell'estintore. La 
posizione degli estintori è indicata nell’apposito layout di cantiere. 
  Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale 
e gli estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che  tale disposizione venga effettuata dal 
capocantiere previo accordo con il CSE. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere 
avranno l’obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel 
POS. 
 
Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e  2.3.2)  
Dispositivi di Protezione  Individuale  (DPI) nel caso permangano  rischi di  interferenza:  (all. XV punto 
2.3.2)  
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà nel proprio POS 
l’obbligo di  far  indossare ai propri operatori, durante  l’intera  fase/sottofase di  lavoro, un gilet ad alta 
visibilità preferibilmente di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifangenti) 
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   h.  4 ‐ Modalità di organizzazione 
 

L’appaltatore dovrà assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno 
due unità entrambe designate sia per il primo soccorso che per l’antincendio con facoltà (preferibile) di 
garantire, con la medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la 
squadra non fosse la stessa per tutta la durata dei lavori, dovrà comunicarne settimanalmente la 
composizione (con designazione scritta nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti. 
 
La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovrà individuare le metodologie operative da attuare in caso di 
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze l’univocità di 
comportamento nei suddetti. 
 
Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od 
esplosione purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione 
ai quantitativi che si renderanno necessari, sarà valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il 
DTC. 
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 8 ‐ Stima costi    

 
LA STIMA DEI COSTI / ONERI COME SOTTO RIPORTATA E' STATA ESEGUITA  IN MODO ANALITICO MEDIANTE UNA 
COMPUTAZIONE DELLE CONTROMISURE PER LA SICUREZZA NECESSARIE ALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO 
DAL PRESENTE PSC IN RELAZIONE AI RISCHI INDIVIDUATI E SULLA SCORTA DI QUANTO RICHIESTO DAL DPR 222/03 A 
TAL PROPOSITO. L'IMPORTO RISULTANTE DEVE RITENERSI NON ASSOGGETTABILE A CONTRATTAZIONE ECONOMICA 
O  RIBASSATO  NELL'OFFERTA  DELL'IMPRESA  APPALTATRICE  NE'  LA  STESSA  POTRA'  RICHIEDERNE  AUMENTI  PER 
QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE O VARIANTE PROPOSTA DALL'IMPRESA STESSA O ANCHE RICHIESTA DAL CSE.  

 
 

 8 .  1 ‐ Costi Sicurezza    

 
L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 30.000,00, (Oneri Aggiuntivi prelevati dai prezzi 
composti del Listino Informativo delle Opere Edili edito dalla Regione Puglia – edizione 2012). 
 
L’importo  è  calcolato  analiticamente,  come  segue,  secondo  le prescrizioni  dell’art.  100  comma  1  e  allegato  XV° 
punto 4 del D.Lgs. 81/2008. 
 

N. 
Rifer. 

TARIFFA 
DESCRIZIONE  UM 

Costo 
unitario 

Quantità 
COSTO 
TOTALE 

01  S.03.12a 

Ponteggi  tubolari metallici, montanti  in  opera  per 
altezza  di  metri  11  dal  piano  di  campagna, 
compreso  la  consgna  in  cantiere,  il montaggio,  lo 
smontaggio  a  lavori  ultimati  ed  il  trasporto  di 
ritorno a deposito;  i ponteggi  saranno  completi di 
piani  di  lavoro  in  legno  o metallici,  di  parapetti  e 
fermapiedi,  di  scalette  e  botole  di  servizio,  di 
segnalazioni  diurne  e  notturne  e  di  tutto  quanto 
necessario  e/o  previsto  dalle  norme 
antifortunistiche;  sono  inoltre  compresi  gli  oneri 
per  la messa  a  terra  dei  ponteggi,  l'ancoraggio  a 
strutture  murarie,  ed  i  successivi  ripristini, 
l'installazione  di  idonee  mantovane,  misurati  in 
proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi 
in  opera  durante  tutto  il  tempo  dell'intervento.  Il 
ponteggio  dovrà  essere  installato  secondo  quanto 
previsto dalla vigente normativa e secondo quanto 
indicato dal Piano di Montaggio, uso e smontaggio 
del  ponteggio  che  l'impresa  appaltatrice  dovrà 
redigere a sua cura e spesa,  in conformità al D.Lgs 
235/03.  Inoltre  dovrà  essere  redatto  idoneo 
progetto a firma di tecnico qualificato 

mq 12,50 € 490,00  6.125,00 €
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TARIFFA 
DESCRIZIONE  UM 

Costo 
unitario 

Quantità 
COSTO 
TOTALE 

02  S.03.22d 

Realizzazione  dell'impianto  elettrico  mediante 
l'utilizzo di quadri elettrici di cantiere del tipo ASC, 
tubazioni  e  cavi di  idonea  sezione,  installazione di 
interruttore  magnetotermico  differenziale 
sottocontatore,  ecc.  e  dell'impianto  di  messa  a 
terra  del  cantiere,  costituito  da  dispersori  a 
picchetto  in  acciaio  zincato  della  sezione  a  croce, 
corda  di  rame  nuda  da  35  mmq,  corda  di  rame 
isolata giallo‐verde da 16 mmq, ecc. Esecuzione di 
verifiche  e  collaudi;  trasmissione  di  tutta  la 
documentazione  all'A.R.P.A.  e  all'ISPESL,  in 
conformità al DPR 462/2001 

mese 150,00 € 12  1.800,00 €

03  S.03.21a 
Recizione  di  cantiere  costituita  da  struttura 
tubolare e lamiera ondulata di altezza non inferiore 
a 2,00 metri 

mq 25,00 € 60,00  1.500,00 €

04  SIC.01 
Recizione  di  cantiere  realizzata  in  telo  plastificato 
color rosso e paletti infissi nel terreno 

mq 0,60 € 190,00  114,00 €

05  S.03.14a 

Realizzazione di mantovane di protezione a servizio 
dei ponteggi  completi di  tubolati  in acciaio,  tiranti 
di  tenuta,  il  trasporto  sul  posto,  lo  smontaggio,  il 
trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere 
e magistero di manovra e di manutenzione 

ml 15,00 € 64,00  960,00 €

06  S.02.01 

Segnali  antincendio  luminescenti  in  alluminio. 
Forma  rettangolare  e  misura  di  250x310mm. 
Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per uso 
interno sia esterno. 

cad 18,35 € 8  146,80 €

07  S.02.03 

Segnaletica  di  sicurezza:  cartellonistica  di 
avvertimento  realizzata  con  segnali  informativi  di 
forma  rettangolare  delle  dimensioni  di 
400x400mm. per  lato.  In alluminio  luminescente di 
mm.1,1 di spessore 

cad 36,70 € 4  146,80 €

08  S.02.08a 

Segnaletica  di  sicurezza:  cartelli  quadrangolari  di 
istruzione  per  l'uso  delle macchine  realizzata  con 
segnali di forma quadrata, costruiti in polipropilene 
serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti 
per uso interno ed esterno. 

cad 15,20 € 6  91,20 €

09  S.02.10b 
Cassetta di pronto soccorso come da DM 338/2003 
indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori 

cad 215,00 € 1  215,00 €

10  A.01.10b 
Fornitura di estintore a polvere da 6 kg, omologato 
DM 20/12/1982, compresa manutenzione periodica

cad 41,80 € 2  83,60 €

11  S.03.16a 
Realizzazione di parapetti in legno sulle aperture 
prospicienti il vuoto 

ml 11,71 € 135,00  1.580,85 €

12  S.03.04 
Protezione sommità di ferri d'armatura con 
cappellotti in pvc (confezione 200 pz) 

cad 1,03 € 1  1,03 €

13  SIC.02 

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte 
di portata utile non inferiore a 5 t, compresi 
conducente, carburante, lubrificante e viaggio di 
ritorno a vuoto per ogni ora di effettivo esercizio 

h 35,00 € 24  816,00 €
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TARIFFA 
DESCRIZIONE  UM 

Costo 
unitario 

Quantità 
COSTO 
TOTALE 

14  E.01.32c 

Tramoggia per macerie per accumulo  temporaneo 
di materiale di demolizione della capacità di 9 m³ di 
dimensioni e altezza  idonee   a permettere a mezzi 
di carico e  scarico  lo  svuotamento della  tramoggia 
stessa. Noleggio minimo 4 mesi 

mc/viaggio 73,00 € 27,00  1.971,00 €

15  S.03.33a 

Cellula bagno, costituito da n°1 wc e n°1  lavabo  in 
ceramica  smaltata  completi  di  accessori  e 
rubinetteria  in  ottone  cromato;  n°1  doccia  a 
pavimento completa di impianto idrico; ciclo acqua 
caldo/fredda  con  scaldino  rapido  da  15  lt., 
predisposizione  per  l'allacciamento  alle  reti 
esterne.  Completa  di  porta  in  alluminio  con 
serratura a  scrocco elastico e  finestrino  in vasistas 
per  illuminazione  ed  areazione  naturale.  Delle 
dimensioni nette interne di mt. 1,30x1,10. 

cad 2.169,00 € 1  2.169,00 €

16  S.03.32a 

Modulo prefabbricato polifunzionale avente le 
seguenti caratteristiche: 

 struttura portante di acciaio zincato; 

 pareti esterne ed interne in pannelli modulari 
sandwich dello spessore di 40mm.; 

 coperture in pannelli modulari sandwich dello 
spessore di 40mm.; 

 gronda perimetrale in acciaio zincato 
preverniciato completa di pluviali; 

 pavimento realizzato con traverse di rinforzo in 
lamiera zincata; 

 infissi realizzati in alluminio preverniciato; 

 impianto elettrico realizzato con canaletta 
sovrapposta; 

delle dimensioni di mt. 2,00x2,50x2,50 

cad 2.440,00 € 1  2.440,00 €

17  SIC.03 

Noleggio  di  autogrù  per  veicoli  industriali,  con 
braccio  articolato,  dotata  delle  attrezzatureper  il 
sollevamento,  carico,  scarico,  movimento  terra, 
posa  manufatti;  per  portata  massimadi:  30  t.  (a 
caldo). 

h 101,73 € 81,00  8.240,13 €

18  SIC.04 
Elaborazione  di  piano  di  montaggio,  uso  e 
smontaggio  (Pi.M.U.S.),  secondo  i  contenuti 
dell'ALLEGATO XXII  D.Lgs. 81/2008  e s.m.i. 

cad 200,00 € 2  400,00 €

19  SIC.05  Riunioni di Coordinamento  h 40,00 € 30,00  1.200,00 €

TOTALE  30.000,41 €

Arrotondamento  ‐ 0,41 €

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (arrotondato)  30.000,00 €

 
 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
........................................................................................ 
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    l ‐ Layout di cantiere 

 
    m ‐ Documenti da produrre/tenere in cantiere 
 
Si riporta fedelmente quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate 
 
01.  Le  imprese  affidatarie  dovranno  indicare  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori  almeno  il 
nominativo del soggetto o  i nominativi dei soggetti della propria  impresa, con  le specifiche mansioni, 
incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 
 
1. Ai  fini della verifica dell’idoneità  tecnico professionale  le  imprese,  le  imprese esecutrici nonché  le 
imprese  affidatarie, ove utilizzino  anche proprio personale, macchine o  attrezzature per  l’esecuzione 
dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 
 
a)  iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato  con  oggetto  sociale  inerente  alla 
tipologia dell’appalto  
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,  lettera a) o autocertificazione di 
cui  all’articolo  29,  comma  5,  del  presente  decreto  legislativo  c)  documento  unico  di  regolarità 
contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
presente 
decreto legislativo 
 
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:  
a)  iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato  con  oggetto  sociale  inerente  alla 
tipologia 
dell’appalto 
b)  specifica  documentazione  attestante  la  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto 
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal 
presente decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
 
3.  In  caso  di  sub‐appalto  il  datore  di  lavoro  dell’impresa  affidataria  verifica  l’idoneità  tecnico 
professionale  dei  sub  appaltatori  con  gli  stessi  criteri  di  cui  al  precedente  punto  1  e  dei  lavoratori 
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. 
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 10 ‐ Allegati e Documenti    

 

 10 .  1 Generali     
 

Allegato:  Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e 
curriculum. 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 
 

Allegato:  Copia nomina del Medico Competente

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti 
integrativi e dello stato di copertura vaccinale. 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Registro infortuni 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE 

Allegato:  Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere

a cura di:  A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia della valutazione del rumore

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Piano operativo per la sicurezza.

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia della verifica trimestrali di funi e catene.
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a cura di:  A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento. 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE 

Allegato:  Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE 

Allegato:  Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

a cura di:  Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Allegato:  Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia della documentazione relativa alla formazione ò informazione dei subaffidamenti.

a cura di:  A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature. 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato:  Copia DURC delle imprese 

a cura di:  A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 
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    o ‐ Data ‐ firme ‐ trasmissione 

 
Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine: 

•  dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori 
•  dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici 
•  dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari 

Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate: 
 
per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori: 

DATA  CSP (NOME E COGNOME)  FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 
per ricevuta dal CSP: 

DATA  COMMITTENTE / RL (NOME E COGNOME)  FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 

per trasmissione alle imprese 
appaltatrici:DATA 

COMMITTENTE / RL (NOME E COGNOME)  FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 

per ricevuta dal committente / Responsabile 
dei Lavori:DATA 

IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE 
E NOME E COGNOME LEGALE 

RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .........................................
............... 

 
per presa visione ‐ condivisione PSC: 

DATA  IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE 
E NOME E COGNOME RLS) 

FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 
per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie: 

DATA  IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE 
E NOME E COGNOME LEGALE 

RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 
per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori: 
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DATA  IMPRESE ESECUTRICI  SUBAFFIDATARIE 
(RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME 

LEGALE RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 

per presa visione ‐ condivisione 
PSC:DATA 

IMPRESE ESECUTRICI  SUBAFFIDATARIE 
(RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME 

RLS) 

FIRMA 

.............. / .............. / ..............  ........................................................  .....................................................
... 

 

 




