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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  OPERE EDILI IN FACCIATA CORPO AULE E CORPO DIPARTIMENTI8 g

Realizzazione allestimento cantiere 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

DEMOLIZIONI COPO AULE 31 g

Rimozione di cls CORPO AULE 21 g

Rimozione di impianti CORPO AULE 10 g

LAVORI EDILI CORPO AULE 66 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 17 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 30 g

Rimozione di serramenti esterni 27 g

Posa di serramenti esterni 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 9 g

Applcazione coiebntazione di coperture 7 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE OPERE EDILI CORPO AULE 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  OPERE EDILI IN FACCIATA  CORPO DIPARTIMENTI8 g

Realizzazione allestimento cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

DEMOLIZIONI CORPO DIPARTIMENTI 7 g

Rimozione di cls ammalorato CORPO DIPARTIMENTI 6 g

Rimozione di impianti CORPO DIPARTIMENTI 6 g

LAVORI EDILI CORPO DIPARTIMENTI 117 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 40 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 58 g

Rimozione di serramenti esterni 29 g

Posa di serramenti esterni 30 g

Tinteggiatura di superfici esterne 9 g

Applcazione coiebntazione di coperture 20 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE OPERE EDILI CORPO DIPARTIMENTI 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

 IMPIANTI ELETTRICI CORPO AULE E CORPO DIPARTIMENTI 177 g

Rimozione di impianti elettrici 124 g

Sostituzione corpi illuminanti interni 84 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su  pali per pubblica illuminazione10 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  IMPIANTO FOTOVOLTAICO 7 g

Realizzazione allestimento cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 40 g

Posa di conduttura elettrica interrata 4 g

Posa di pensiline  per posizionamento pannelli fotovoltaici 15 g

Posa di impianto fotovoltaico 20 g

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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