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D.D.D. n.______ 

 

Prot.n.________ 

 

 

OGGETTO:  appalto inerente il sistema di supervisione e monitoraggio dei consumi di energia, UPS di Cabina 

MT/BT, Gruppi Elettrogeni e dello stato degli interruttori, sempre nelle Cabine MT/BT, nelle varie 

sedi universitarie (monitoraggio cogeneratore Centro-RECAS). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

 

 

 

PREMESSO  - che con D.D.D. n.270/2022 del 5/5/2022, prot.n. 113625, 

è stato approvato quanto segue: 

 

Art. 1 

di approvare, in forza del D.D.G. n. 1612 del 28/12/2021, il 

progetto esecutivo redatto dall’ing. Giuseppe Mastrandrea, 

professionista esterno, relativo ai «Lavori per la 

realizzazione di un sistema di supervisione e monitoraggio 

dei consumi di energia, UPS di Cabina MT/BT, Gruppi 

Elettrogeni e dello stato degli interruttori, sempre nelle 

Cabine MT/BT, nelle varie sedi universitarie» il cui quadro 

economico è di seguito riportato, per un importo a base di 

gara pari ad € 431.232,63; 

  QUADRO ECONOMICO LORDO     

A) IMPORTO DELL'APPALTO     

a-1 misuratori bt € 427.933,89    

a-2 oneri per la sicurezza (dispositivi COVID-19) €    3.298,74    

  tot. "a corpo"  € 431.232,63  € 431.232,63 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%  €  94.871,18    

b-2 
spese tecniche per prog. est. def. ed 
esecutiva/D.L. 

€  20.399,54    

b-3 lavori a misura, imprevisti, arrotondamenti €    4.412,37   

b-4 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16  €    9.084,28   

  Sommano € 128.767,37  € 128.767,37 

  TOTALE PROGETTO   € 560.000,00 

Prot. n. 0009650 del 19/01/2024 Decreti Direttori Direzione N. 11/2024 - [UOR: SI000557 - Classif. IX/1]
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Art. 2 

di dare mandato alla Sezione Contratti e appalti di 

questa Direzione, ad esperire una procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’art. 63 del Codice (ai sensi 

l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020), 
finalizzata all'individuazione di un operatore 

economico (con invito rivolto a sette operatori 

economici in possesso della categoria OS30 e OG11, 

classifica almeno II), da espletarsi sulla piattaforma 

TUTTOGARE, con criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 2020, ed 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

 

Art. 3 

di individuare i sette candidati da invitare alla gara 

tramite sorteggio da apposito elenco di almeno dieci 

operatori economici (iscritti alla piattaforma 

TUTTOGARE ed in possesso dei prescritti requisiti di 

ordine speciale per l'esecuzione dell'appalto di che 

trattasi) individuati dalla Sezione Edilizia nel 

rispetto del principio di rotazione e d'intesa con la 

Responsabile della Sezione Edilizia, Ing. Giuditta 

Bonsegna; 

Art. 4 

di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza 

a far gravare € 560.000,00 sull’art. 402020101, n. 

acc. 2022/921 del Bilancio di questa Amministrazione. 

  

 

-  che esperita la gara, la stessa è stata 

aggiudicata dalla Nuova Impiantistica 2 P s.r.l. 

di Andria per aver offerto un ribasso del 23,121% 

e quindi per un importo netto pari ad € 

328.991,29+IVA oltre € 3.298,74+IVA per oneri per 

la sicurezza (tot. € 332.290,03+IVA); 

 

- che i suddetti lavori risultano affidati con 

lettera d’ordine dell’1/8/2022, prot.n. 211881 

(subappalto affidato alla Tecnoimpianti 

Pizzolorusso s.r.l. di Andria); 

 

- che in data 6/11/2023 è stato redatto il verbale 

di ultimazione dei lavori e sono stati concessi 30 
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gg. per completare la configurazione del software 

e redigere le Di.Co.; 

 

 - che con D.D.D. n.799/2023 del 23/11/2023, prot.n. 

272133, è stato approvato quanto segue: 

 

Art. 1 

di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 

e), del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 39, comma 5, 

lettera e) del C.S.A., la modifica contrattuale 

proposta dall’ ing. Giuseppe Mastrandrea (D.L.) e dal 

geom. Nicola Piacente (D.O.) ed approvata dal 

Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio 

Cecinati, per un importo pari ad € 8.296,16 + IVA, non 

soggetto a ribasso, relativi ad ulteriori adempimenti 

in ambito della sicurezza presso il Campus di Bari; 

 

Art. 2 

di approvare il seguente quadro economico riformulato 

dal R.U.P. a seguito della modifica proposta: 

 Q.E. FINALE     

A) IMPORTO DELL'APPALTO     

a-1 misuratori bt €     328 991,30    

a-2 oneri per la sicurezza (dispositivi COVID-19) €         3 298,74    

a-3 Atto Sottomissione (ulteriori O.S) €         8 296,16    

 tot. "a corpo"  €     340 586,20  € 340 586,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%  €       74 928,96    

b-2 
spese tecniche per progettazione definitiva ed 
esecutiva, D.L. nonché C.S.E. 

€       35 399,54    

b-3 lavori a misura, imprevisti, arrotondamenti €        99 835,10   

b-4 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16 (prog. e lavori) €          9 250,20   

 Sommano €      219 413,80  € 219 413,80 

 TOTALE PROGETTO   € 560 000,00 

 

Art. 3 

di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e 

la D.LL. a disporre gli atti conseguenti; 

 
Art. 4 

di autorizzare il R.U.P. e la D.LL. a liquidare la 

somma complessiva finale netta pari ad 340.586,20+IVA, 

pro quota (appaltatore e subappaltatore), all’esito 
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della sottoscrizione del certificato di regolare 

esecuzione. 

 

 - che con nota pec del 14/12/2023, prot.n. 284638, 

la D.LL., ai sensi dell’art. 58 del C.S.A., ha 

concesso quale termine ultimo per la redazione del 

certificato di regolare esecuzione il 3/2/2024, 

per permettere alla Schneider Electric di 

organizzare il corso di funzionamento del software 

PME in presenza; 

 

CONSIDERATO  - nel corso delle operazioni di collaudo la D.LL. ha 

riscontrato la presenza dell'impianto di 

coogenerazione nel Campus di Bari a servizio del 

Centro RECAS di recente installazione e ad oggi 

non ancora avviato; 

 

-  tale impianto non è stato interessato in fase di 

progettazione del sistema di supervisione e 

monitoraggio dei consumi di energia, ma 

considerando l'importanza di dover rilevare anche 

i suoi consumi, la D.LL. ha proposto al R.U.P. una 

modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lettera c del Codice dei contratti 

pubblici e della Delibera ANAC n. 63 dell’8 

febbraio 2022 (nella quale si evidenzia che 

l’approvazione degli atti di collaudo da parte 

dell’amministrazione competente rappresenta il 

momento conclusivo dell’iter di realizzazione di 

un’opera pubblica) nonché dell’art. 39, comma 5, 

lettera e) del C.S.A.; 
 

-  che pertanto l’ing. Giuseppe Mastrandrea, 

direttore dei lavori dell’appalto de quo, sentito 

il parere del R.U.P., ing. Antonio Cecinati, ha 

inviato una pec in data 15/1/2023, prot.n. 5796, 

allegando alla stessa un computo metrico 

estimativo per le lavorazioni aggiuntive per un 

totale netto pari ad € 10.862,30 +IVA; 

 

-  che tale modifica contrattuale comporterebbe un 

incremento pari a circa il 3% dell'importo di 

aggiudicazione, che è possibile reperire dalla 

voce B2-lavori a misura, imprevisti e 

arrotondamenti del succitato QUADRO ECONOMICO; 
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PRESO ATTO   delle sopra riportate considerazioni il RUP, ha 

riformulato il quadro economico finale 

dell’appalto come di seguito riportato: 

 

  Q.E. FINALE     

A) IMPORTO NETTO DELL'APPALTO:     

a-1 misuratori bt   €      328 991,30    

a-2 oneri per la sicurezza  €         3 298,74    

a-3 Atto Sottomissione n.4 (ulteriori O.S.) €         8 296,16    

a-4 Atto Sottomissione n.5 (rilevazione cogeneratore)  €       10 862,30    

  tot. "a corpo"  €      351 448,50  € 351 448,50 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%   €       77 318,67    

b-2 
spese tecniche per progettazione definitiva ed 
esecutiva, D.L. nonché C.S.E. 

 €       35 399,54    

b-3 economie di gara;   €        86 583,09   

b-4 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16 (prog. e lavori)   €         9 250,20   

  Sommano €      208 551,50  € 208 551,50 

  TOTALE PROGETTO   € 560 000,00 

 

 

SENTITO   il parere favorevole dell’Ing. Giuditta Bonsegna, 

Responsabile della Sezione Edilizia 

 

 

DETERMINA 

 

 

ART. 1 

di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c del Codice 

dei contratti pubblici e della Delibera ANAC n. 63 dell’8 febbraio 

2022 nonché dell’art. 39, comma 5, lettera e) del C.S.A., la modifica 

contrattuale proposta dall’ ing. Giuseppe Mastrandrea (D.L.) e dal 

geom. Nicola Piacente (D.O.) ed approvata dal Responsabile Unico del 

Procedimento, ing. Antonio Cecinati, per un importo pari ad €       

10.862,30 + IVA ; 
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ART. 2 

di approvare il seguente quadro economico finale riformulato dal 

R.U.P. a seguito della modifica proposta: 

  Q.E. FINALE     

A) IMPORTO NETTO DELL'APPALTO:     

a-1 misuratori bt    €     328 991,30    

a-2 oneri per la sicurezza   €         3 298,74    

a-3 Atto Sottomissione n.4 (ulteriori O.S.)  €         8 296,16    

a-4 Atto Sottomissione n.5 (rilevazione cogeneratore)  €       10 862,30    

  tot. "a corpo"  €      351 448,50  € 351 448,50 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%   €       77 318,67    

b-2 
spese tecniche per progettazione definitiva ed 
esecutiva, D.L. nonché C.S.E. 

 €       35 399,54    

b-3 economie di gara;   €      86 583,09   

b-4 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16 (progettazione e lavori)   €         9 250,20   

  Sommano €      208 551,50  € 208 551,50 

  TOTALE PROGETTO   € 560 000,00 

 
 

ART. 3 

di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e la D.LL. a 

disporre gli atti conseguenti; 

 

ART. 4 

di autorizzare il R.U.P. e la D.LL. a liquidare la somma complessiva 

finale netta pari ad 351.448,50+IVA, pro quota (appaltatore e 

subappaltatore), all’esito della sottoscrizione del certificato di 

regolare esecuzione. 

 

Bari, lì 

IL DIRETTORE  

Dott. Alessandro QUARTA 
 


