



OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia.

CIG: 93373110CC; CUP: H22G19001260005;

FINANZIAMENTO: Articolo di Bilancio n. 402020101 “Impianti generici” UPB “Aule e spazi didattici- riqualificazione” subaccantonamento n. 2022/13144 di € 1600.000,00;

DELIBERA A CONTRARRE: D.D.D. n. 445/2022, prot. n. 197321 del 21.07.2022;

CONTRATTO: Lettera d’ordine prot. n. 200314-X/4 del 25/07/2022;

IMPRESA APPALTATRICE: CO.GE.I. di Raffaele Di Bari, con sede in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT);

RIBASSO: del 10,53% (diecivirgolacinquantatrepercento);

ATTO DI SOTTOMISSIONE n.01

PREMESSO:

- che con D.D.D. n. 445/2022 – prot. n. 197321 del 21.07.2022, è stato:
 - o approvato, in forza del D.D.G. n. 1612 del 28/12/2021, il progetto relativo alla “Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia”, redatto dal Per. Ind. Giovanni Costa, e il cui quadro economico riporta un importo della fornitura pari ad € 131.343,00 oltre I.V.A.;
 - o autorizzato l’affidamento diretto per la fornitura e posa in opera in parola, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021), all’Impresa CO.GE.I. di Raffaele Di Bari con sede legale in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT), per l’importo complessivo a corpo di € 117.512,00 oltre I.V.A.;
 - o approvato il quadro economico netto di progetto come di seguito formulato

Per. Ind. Giovanni COSTA

Palazzo ex Poste - Piazza C. Battisti 1,70121 Bari
(Italy)
Tel(+39)080 5714225 – fax(+39)080 5714655
giovanni.costa@uniba.it



QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO			
Fornitura e posa in opera di impianto Audio-Video per le esigenze dell'Aula "C" - Palazzo Ateneo e dell'Aula Magna Dipartimenti di Economia			
A) Lavori e Forniture "a corpo"			
a.1	Importo contrattuale	€ 117 512,00	
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	
Sommano i lavori e le forniture		€ 117 512,00	€ 117 512,00
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b.1	imprevisti ed arrotondamenti;	€ 14 635,36	
b.2	spese tecniche relative alla fase di esecuzione, direzione esecuzione contratto, contabilità, e verifica di conformità fornitura (art. 113 D.Lgs n.	€ 1 000,00	
b.3	spese pubblicità e commissione di gara	€ 1 000,00	
b.4	I.V.A. per fornitura 22%	€ 25 852,64	
Totale somme a disposizione		€ 42 488,00	€ 42 488,00
TOTALE PROGETTO			€ 160 000,00

- o autorizzato di far gravare la spesa complessiva di € 160.000,00 sull'articolo di bilancio Art. 402020101 "Impianti generici" UPB "Aule e spazi didattici – Riquadratura" sub-accantonamento 2022/13144 di euro 160.000,00;

CONSIDERATO:

- che si è reso necessario integrare la fornitura prevista per l'Aula "C" – Palazzo Ateneo, delle seguenti apparecchiature:
 - o schermo delle dimensioni 518 x 291 cm – 16:9, con tela soft white;
 - o modulo interfaccia per dimmerizzazione luci;
 - o modulo interfaccia per la gestione della "salita/discesa" delle tapparelle e dello schermo di proiezione;
- che nella lettera d'ordine prot. n. 200314-X/4 del 25/07/2022, all'art. 4 comma 7 , è stato contemplato, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, di effettuare variazioni della prestazione nel limite del 20%;

VISTO: il preventivo presentato dall'Impresa CO.GE.I. di Raffaele Di Bari, per un importo netto pari ad € 10.215,00 oltre I.V.A., pari a circa il 9% (noveper cento) dell'importo contrattuale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, l'anno duemila ventidue (2022) il giorno diciassette (17) del mese di novembre (11) in Bari, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1. Il sig. Raffaele Di Bari, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa CO.GE.I. di Raffaele Di Bari, con sede legale in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT), appaltatrice per la "fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell'Aula "C" – Palazzo Ateneo e dell'Aula Magna Dipartimenti di Economia", assume l'impegno di eseguire, agli stessi

Per. Ind. Giovanni COSTA

Palazzo ex Poste - Piazza C. Battisti 1,70121 Bari
(Italy)
Tel(+39)080 5714225 – fax(+39)080 5714655
giovanni.costa@uniba.it



patti e condizioni del contratto principale, senza eccezione alcuna, l'integrazione della fornitura con i prodotti sopra descritti;

ART. 2. L'impresa si impegna ad eseguire tutti le forniture oggetto del contratto principale sottoscritto con lettera d'ordine prot. n. 200314-X/4 del 25/07/2022 e le ulteriori forniture, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

ART. 3. Agli effetti fiscali l'importo di cui al contratto principale, è aumentato di netti € 10.215,00 oltre I.V.A.

ART. 4. Per effetto del presente atto di sottomissione n. 1, il quadro economico netto di contratto, viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO			
Fornitura e posa in opera di impianto Audio-Video per le esigenze dell'Aula "C" - Palazzo Ateneo e dell'Aula Magna Dipartimenti di Economia			
A) Lavori e Forniture "a corpo"			
a.1	Importo contrattuale	€ 117 512,00	
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	
a.3	atto di sottomissione n. 1 del 17/11/2022	€ 10 215,00	
Sommano i lavori e le forniture		€ 127 727,00	€ 127 727,00
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b.1	imprevisti ed arrotondamenti;	€ 3 173,06	
b.2	spese tecniche relative alla fase di esecuzione, direzione esecuzione contratto, contabilità, e verifica di conformità fornitura (art. 113 D.Lgs n.	€ 1 000,00	
b.3	spese pubblicità e commissione di gara	€ 0,00	
b.4	I.V.A. per fornitura 22%	€ 28 099,94	
Totale somme a disposizione		€ 32 273,00	€ 32 273,00
TOTALE PROGETTO			€ 160 000,00

ART. 5. Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa appaltatrice, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

Il Direttore di Esecuzione del Contratto
Per. Ind. Giovanni COSTA

visto si approva
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe DELVECCHIO

Per. Ind. Giovanni COSTA

Palazzo ex Poste - Piazza C. Battisti 1,70121 Bari
(Italy)
Tel(+39)080 5714225 – fax(+39)080 5714655
giovanni.costa@uniba.it