



OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia.

CIG: 93373110CC; CUP: H22G19001260005;

FINANZIAMENTO: Articolo di Bilancio n. 402020101 “Impianti generici” UPB “Aule e spazi didattici- riqualificazione” subaccantonamento n. 2022/13144 di € 160.000,00;

DELIBERA A CONTRARRE: D.D.D. n. 445/2022, prot. n. 197321 del 21.07.2022;

CONTRATTO: Lettera d’ordine prot. n. 200314-X/4 del 25/07/2022, per un importo netto di € 117.512,00 oltre I.V.A.;

IMPRESA APPALTATRICE: CO.GE.I. di Raffaele Di Bari, con sede in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT);

RIBASSO: del 10,53% (diecivirgolacinquantatrepercento);

ATTO DI SOTTOMISSIONE: n. 1 del 17 novembre 2022;

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: € 127.727,00 oltre I.V.A.;

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3 PER NOVAZIONE TEMPORALE

PREMESSO:

- che con D.D.D. n. 445/2022 – prot. n. 197321 del 21.07.2022, è stato:
 - o approvato, in forza del D.D.G. n. 1612 del 28/12/2021, il progetto relativo alla “Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia”, redatto dal Per. Ind. Giovanni Costa, e il cui quadro economico riporta un importo della fornitura pari ad € 131.343,00 oltre I.V.A.;
 - o autorizzato l’affidamento diretto per la fornitura e posa in opera in parola, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021), all’Impresa CO.GE.I. di Raffaele Di Bari con sede legale in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT), per l’importo complessivo a corpo di € 117.512,00 oltre I.V.A.;
- che con nota pec del 02 dicembre 2022, la Società Co.Ge.I., comunicava l’impossibilità di inizio delle lavorazioni in quanto presso l’Aula “C” del Palazzo Ateneo, sono in fase di esecuzione gli interventi edili ed impiantistici;

Per. Ind. Giovanni COSTA

Palazzo ex Poste - Piazza C. Battisti 1,70121 Bari
(Italy)
Tel(+39)080 5714225 – fax(+39)080 5714655
giovanni.costa@uniba.it



TENUTO CONTO

- che con atto di sottomissione n. 2 del 06 dicembre 2022, l'ultimazione delle forniture in oggetto, erano state fissate come sotto riportato:
 - Aula "C" Palazzo Ateneo a tutto il **09 marzo 2023**;
 - Aula Magna – Dipartimenti di Economia a tutto il **29 maggio 2023**;
- che le opere edili ed impiantistiche, necessarie al completamento dell'Aula "C" – Palazzo Ateneo, sono stati affidati alla ditta ARKÉ s.r.l. Unipersonale, giusta lettera d'ordine prot. 21225-IX/2 del 02/02/2023, ed avviate con verbale di consegna del 06/02/2023 hanno come termine ultimo il 07/05/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

l'anno **duemilaventitrè (2023)** il giorno **06 (sei)** del mese di **marzo (03)**, in Bari con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Le parti si danno atto che rimane fermo e confermato quanto contenuto nel contratto principale, salvo quanto riportato nel presente atto, con il quale si concorda una novazione temporale di giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi sul termine fissato, per l'ultimazione della fornitura presso l'Aula "C" Palazzo Ateneo prevista per il 09 marzo 2023, giusta atto di sottomissione n. 2 del 06 dicembre 2022, pertanto la nuova scadenza per dare ultimata la fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio-video, così come previste in contratto, è fissata a tutto il **09 giugno 2023**;

Art. 2 - Tutte le spese e tasse relative al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, cedono ai sensi di legge a totale carico dell'Impresa Appaltatrice.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

Il Direttore di Esecuzione del Contratto
Per. Ind. Giovanni COSTA

Visto si approva
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe DELVECCHIO

Per. Ind. Giovanni COSTA

Palazzo ex Poste - Piazza C. Battisti 1,70121 Bari
(Italy)
Tel(+39)080 5714225 – fax(+39)080 5714655
giovanni.costa@uniba.it