

Affidamento lavori integrativi a seguito del trasferimento degli uffici nel nuovo Rettorato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al primo piano del Palazzo Ateneo

D.D.D. n. 77/2023

Prot. n. 19896 del 01.02.2023

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO

PREMESSO CHE

l'intervento di manutenzione straordinaria per l'allestimento dei nuovi uffici del Rettorato al primo piano del Palazzo Ateneo si è concluso in data 29/08/2022;

CONSIDERATO CHE

- a seguito del trasferimento degli uffici presso il nuovo Rettorato, avvenuto nel novembre 2022, è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi integrativi, edili ed impiantistici, di modesta entità di seguito specificati:
 - demolizione di un parapetto posto nella stanza guardaroba, trasporto a discarica, oneri di conferimento delle macerie e successiva finitura delle porzioni di muratura a margine;
 - ritocchi di pitturazione sulle pareti e sulle porte degli ambienti del Rettorato;
 - fornitura e posa di maniglioni;
 - fornitura e posa di serrature per gli infissi della segreteria del Rettore;
 - fornitura e posa di vetro camera per gli infissi della stanza del Rettore;
 - razionalizzazione e adattamento dei cavi di alimentazione delle lampade delle postazioni di lavoro della segreteria del Rettore;
 - fornitura e posa in opera di telecomandi per l'apertura elettrica della porta della segreteria del Rettore;
- il Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in premessa, ing. Giovanni Francesco FERRARA MIRENZI, ha quantificato l'entità dei suddetti interventi redigendo un

computo metrico estimativo per un importo complessivo a corpo pari a € 8.561,30 oltre IVA;

RAVVISATA

l'opportunità di affidare l'esecuzione di queste opere alla stessa impresa appaltatrice dell'intervento citato in premessa, in virtù della conoscenza dei luoghi e degli impianti che la stessa ha acquisito nel corso dei lavori e per assicurare la massima continuità esecutiva di tutto l'intervento che ha coinvolto i nuovi uffici del Rettorato;

TENUTO CONTO CHE

l'impresa Edilelettra srl, in coerenza con le specifiche tecniche richieste, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi in parola per un importo di € 5.500,00 oltre IVA, con una riduzione pari allo stesso ribasso dell'appalto originario (35,563%), comprensiva della miglioria prevista dall'art.103, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 al fine dell'esonero della garanzia fidejussoria;

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

ACCERTATO CHE

la spesa complessiva pari a € 6.710,00 trova copertura nelle somme residue del quadro economico rimodulato come da D.D.G. n.1257 del 25.07.2022;

VISTI

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 4/2/2019;
- il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 3477 del 21 ottobre 2021;
- il D.D.G. n. 2150 del 28.12.2022, con il quale l'avv. Alessandro Quarta è stato delegato dal Direttore Generale ad adottare il provvedimento iniziale e finale dei procedimenti volti all'affidamento dei lavori e all'acquisizione di beni e servizi fino alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio;

SENTITA

la Responsabile della Sezione Edilizia, ing. Giuditta BONSEGNA;

D E T E R M I N A

- ART. 1** di autorizzare l'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori integrativi a seguito del trasferimento degli uffici presso il nuovo Rettorato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al primo piano del Palazzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 (convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, all'impresa Edilelettra s.r.l. con sede a Bari in via San Girolamo n.5/A, per l'importo complessivo di € 5.500,00 oltre IVA;
- ART. 2** di far gravare la spesa complessiva pari a € 6.710,00 inclusa I.V.A. sul quadro economico rimodulato come da D.D.G. n.1257 del 25.07.2022.

Il Direttore della Direzione
Avv. Alessandro Quarta