



VERBALE DI NOVAZIONE TEMPORALE

Oggetto: *Interventi di adeguamento dei locali bagni a servizio della Biblioteca Centrale dei Dipartimenti di “Economia e Finanza” ed “Economia, Management e Diritto dell’Impresa”, alle esigenze dei diversamente abili. CIG: 9565296BF5*

Impresa Aggiudicataria: CO.GE.PRO di Claudio Prodon, con sede in via Martiri di Bologna, 76123 Andria (BAT);

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo netto per lavori € 42.313,57 (di cui € 41.754,57 per lavori ed € 559,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. come per legge;

RIBASSO D’ASTA: ribasso offerto 6,50%;

DURATA CONTRATTUALE: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

PREMESSO:

- che con lettera d’ordine prot. 4965-IX/2 del 12/01/2023, sono stati affidati all’Impresa CO.GE.PRO di Claudio Prodon, gli interventi in epigrafe;
- che in data 27/02/2023, è stato sottoscritto il verbale di cantierabilità e contestuale avvio delle lavorazioni, con il quale venivano fissati i termini di ultimazione degli stessi a tutto il 27 aprile 2023;
- che con nota mail del 26/04/2023, la citata impresa richiedeva una novazione temporale per la consegna dei lavori a tutto il 31/05/2023;

il sottoscritto, Per. Ind. Giovanni COSTA, in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, tenuto conto dei tempi contrattuali per l’ultimazione dei lavori, così come indicato dall’art. 11 della succitata lettera d’ordine, dispone una novazione temporale di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, pertanto la nuova ultimazione dei lavori è fissata a tutto il **22 maggio 2023**;

Bari, 27.04.2023

Per l’Appaltatore

*La Direzione Lavori
Per. Ind. Giovanni COSTA*